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1. Motets oppnande

Olle Olsson, SKB, 6ppnade motet och hélsade alla vilkomna.
Dagordningen for motet godkéndes med éndrad ordningsfoljd.

2. Foregaende motes protokoll

Foregéende motes protokoll har justerats och distribuerats och ldggs dédrmed till handlingarna.

3. Platsundersokningar Forsmark
(Olle Olsson, Kaj Ahlbom, Kristina Skagius, Eva Widing SKB)

Inledning

Olle Olsson inledde med en tillbakablick pad genomférda undersdkningar vilka paborjades 2002.
Utgangspunkten var da det program som bifogades FUD-K och de platsspecifika program som togs fram
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under 2001. Dessa program definierade vilka egenskaper som var viktiga for projektering,
sdkerhetsanalys och miljopaverkan.
— R-00-30 Geovetenskapligt program for undersékning och utvérdering av platser
— R-01-10 Undersokningsmetoder och genomférandeprogram
— R-01-42/44 Platsspecifika program

De egenskaper hos berg, jordlager och biosfar som undersokts omfattar:
— Bergets sammanséttning och struktur
Bergarter
Forekomst och liage av deformationszoner
Virmeledningsegenskaper - ges av bergets sammansittning
— Grundvattnets sammanséttning
Lost syre, pH, salthalt
— Transport av radionuklider
Transportmotstand
Vattengenomslipplighet
Flodeshastighet
— Bergbyggnad och arbetsmiljo
Bergmassans tryckhéllfasthet (sméllberg)
Bergspéanningarnas storlek
— Miljokonsekvenser
Ythydrologi
Ytnéra ekosystem
Jordarter

Vi kan idag konstatera att SKB har utfort ca 20 djupa kdrnborrhall, ca 40 hammarborrhal och tagit fram
ca 500 P-rapporter for var och en av bada platserna. SKB anser nu att man har god kéinnedom om
forhéllandet p& de bada platserna och en betryggande datamingd som grund for fortsatt modellering.

Det omfattande arbetet med undersdkningarna har bedrivits i definerade steg sa kallade datafrysar (DF)
det vill sdga datapaket tillgéngliga vid en viss tidpunkt, som legat till grund for modelleringsarbetet. DF
1.2 1ag till grund for SDM 1.2 (Site Descriptive Model=Platsbeskrivning) och SR-Can. Vi har nu passerat
DF 2.3 pa bada platserna och de data som da fanns kommer att ligga till grund fér kommande SR-Site.
Mellanliggande DF 2.2 var planerat att ligga till grund for design, vilket har fungerat i Forsmark men inte
i Laxemar pa grund av att vi flyttat fokusomradet mot soder i ett sent skede. For Laxemar utgdr darfor DF
2.3 data grunden for fortsatt design.

Undersokningar i en mindre omfattning fortsitter dock &ven efter DF 2.3 och dérfor har SKB etablerat ett
forhallningssétt till hanteringen av data som kommer in efter DF 2.3 i forhallande till pagaende
modellering dar:
— Forsmarksmodellen &r
Primért baserad pa DF 2.2, oktober 2006 (data ifran linsen)
Data fran DF 2.3 anvénds for kompletterande och verifierande analyser
— Laxemarsmodellen
Baseras pa DF 2.3, augusti 2007, samt sena kemidata, november 2007
”Sena data” efter DF 2.3 utgors av
Verifierande métningar — interferenstester, sparforsok
KLX27A (giller Laxemar)
Fortsatt monitering

Sena data utvirderas och kommenteras i relation till befintliga modeller. Dessa data forvéntas dock stodja

etablerade modeller eller alternativ. Om nya data inte stodjer aktuell modell gors en analys av
konsekvenserna for projektering och sékerhetsanalys.
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Diskussion
SKI pépekade att de utgér ifrdn att om nya data inte stddjer pagadende modellering sa skall detta
skyndsamt informeras om.

SKB svarade att det har SKB for avsikt att géra om sa blir fallet.

Sammanfattning av genomforda undersékningar i Forsmark del ett av tva (Kaj Ahlbom SKB)
Huvudinriktningen i det pagaende programmet for platsundersdkningen i Forsmark var att sdka svar pa
foljande platsspecifika fragor:

— Den tektoniska linsens tredimensionella form

— Eventuell malmpotential mot djupet

— Forekomst av flacka sprickzoner

— Forekomst av hdga bergspanningar

Dessutom fanns generella fragor som alltid maste besvaras, exempelvis forekomst och frekvens av
bergartsgangar och sprickzoner, vattengenomslépplighet i dessa och i mellanliggande berggrund samt
vattenkemiska, termiska och bergmekaniska forhallanden. Langsiktiga fordndringar av ytavrinning,
grundvattenstromning och grundvattenkemi méste ocksé bedomas.

Den tektoniska linsens tredimensionella form har definerats. Den &r idag i stort sett densamma som efter
den inledande platsundersokningen.

Eventuell malmpotential kunde preliminért avfardas redan i den inledande platsundersdokningen efter fem
kdrnborrhal. Idag efter en komplett platsundersdkning (25 kdrnborrhal) finns inga indikatorer som &ndrar
denna bedémning.

Undersokningarna hade redan i ett tidigt skede indikerat att sdval den nordvistra som den sydostra delen
av kandidatomradet hade berggrund som motiverade fortsatta undersdkningar. Den skillnaden som kunde
noteras var en hogre frekvens av flacka, vattengenomslappliga sprickzoner i den syddstra delen. Den
nordvistra delen prioriterades darfor. De tidiga seismiska profilerna har darefter blivit bekréftade av den
kompletta platsundersokningen med endast mindre justeringar.

Omfattande insatser har gjorts for att, med hjélp av direkta och indirekta metoder, forbéttra kunskapen om
bergspdnningarna. Detta har okat tillforlitligheten vid beddmningarna av spanningstillstindet, som var
den mest kritiska fragan for Forsmark. Inledningsvis koncentrerade man sig pa djupet 400 m men idag
kan man konstatera att forhallandena &r fordelaktigare pa 450-500 m djup.

Vad ir da typiskt for berget i Forsmark?

Uthélliga bankningsplan néra markytan och 14g sprickfrekvens under 200 m djup.
Hog vattengenomslidpplighet ndra markytan och 14g under cirka 200 m djup.

Hog vattengenomslapplighet i flacka sprickzoner och 1ag i brantstaende.

Hoga bergspanningar i det ytliga berget och normala pa 1000 m djup.

Avslutande undersokningar och monitering (Kristina Skagius SKB)

Se dven bifogad OH-serie Forsmark Platsbeskrivning PLUO7-10-19

Kristina redogjorde mer i detalj for vunna erfarenheter och radande kunskapslédge for Forsmarks
platsbeskrivning. Vilket i kortformat sammanfattas som foljer.

Forsmarks modellsteg

DF 2.1 ér inte komplett platsmodell utan enbart en geologisk modell.

DF 2.2 omfattar alla hal i prioriterat omradde forutom sent beslutat borrhal KFMO08D, vilket nu ocksa kan
konstateras inte ge nigra dverraskningar. DF 2.2 utgdr det priméra underlaget till projektering.
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DF 2.3 omfattar kompletterande och verifierande analyser vilket inkluderar borrhalen KFM02B,
KFMI11A och KFM12A.

En struktur for underlagsrapporterna till slutrapporten SDM Forsmark finns framtagen och fyra ingédende
underrapporter dr idag fardiga, de dr R-07-45 Geologi, R-07-31 Bergmekanik, R-07-47 Termiska
egenskaper samt R-07-48 Hydro DFN (spricknitverksmodell).

Bergarten i kandidatomradet dr frimst metagranit RFM029 och omvandlad metagranit REM045.

Kompletterande simuleringar dr genomforda for att minska osidkerheten for virden géllande termiska
konduktiviteten.

En stabil modell for deformationszonerna har erhallits med fé dndringar av de flacka zonerna sedan den
inledande platsundersdkningen. Tilldgget &r zon F1 under A2 men det podngterades att de bada ligger
utanfor forvarsomradet.

En geologisk definition av sprickdoméiner integrerat med andra data &r gjord, se rapport R-07-15.

En hog tilltro till spdnningsmodellen har uppnaétts. Orientering av den stdrsta horisontalspanningen &r
mycket konsistent inom prioriterat omrade, oavsett metod och den sammanfaller med stdrsta
deformationsriktningen i omréadet. Inga signifikanta tecken pa spanningsinducerade brott i borrkadrnor
eller borrhélsviggar ner till 1000 m djup har kunnat konstaterats, vilket hjilper till att grinssétta den
storsta mojliga spanningsnivan.

Hydrologin préaglas av en platt topografi och horisontella spricksystem i berget:
— smad avrinningsomraden, sma vattendrag, grunda sjoar
— korta flodesceller for grundvattnet
— liten instrémning av grundvatten till djupet
— inga indikationer pé regional grundvatten-utstromning i landomréden

Sammanfattning av genomforda undersékningar i Forsmark del tvda av tvd (Kaj Ahlbom SKB)
Kaj konstaterade att information ifrdn de avslutande borrhélen stodjer tidigare uppsatta prognoser och
tilltron till etablerad modell &r hog.

Projektering Forsmark, aktuell status (Eva Widing SKB)

Ett forslag har nu arbetats fram som innebdr att 1dget for ovanjordsanldaggningen i Forsmark flyttas fran
det som angavs i Layout D1 (barackbyn) till ett omrade nordost om (mastliaget) det tidigare laget.
Orsaken till forslaget att flytta driftomradet ar att nuvarande kunskapslige visar pé att forvantade
byggproblem for ramp och schakt i den ytliga kraftigt vattenforande sprickdoménen FFMO02 kan
reduceras. En flytt av ldget for driftomradet skulle innebédra fordelar jaimfort med lédge barackbyn (data
nedan inom parentes) med avseende pa:

- Miktigheten av sprickdomén FFMO02 ca 50 m (140m)

- Antal zoner (T> 10-6 m2/s) att passera ca 5 (ca 11)

- Léangd pa ramp i FFMO02 ca 550m (ca 1450m)

- Léngd pé injekteringshal for schakt ca 50 m (ca 150m)

- Beddmd svarighetsgrad for injektering: Medel (Svar)

- Risk att erforderlig tithet ej uppnés: Lag-mellan (Mellan-hog)

- Kostnader och tid for injektering férvdntas minska med en faktor 3 -4
- Bra disponering av sddra industriomradet i sin helhet

- Tillfartsvag/Infrastruktur: Forbéttras sannolikt d&ven for FKA

- Bostadsomradet kan bevaras lingre och anvindas under byggtiden
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I expertgruppernas granskningskommentarer till SR-Can uttrycktes en énskan om att minska
osdkerheterna i forstaelsen av platsens spanningstillstind samt att minska osékerheterna i kunskap om
bergets hallfasthet.

Dessa osdkerheter har nu minskat och en slutsats ér att slutforvaret kan placeras pa nu foreslaget
forvarsdjup pa 450-500 m utan spanningsproblem.

Diskussion
SKI undrade ndr SKB anser att platsundersékningen ar avslutad?

SKB svarade att platsundersokningen pagar i princip fram tills det att platsmodellerna kan presenteras.
Det som aterstar efter det undersdkningarna avslutas under 2007 kan vara kompletterande
kvalitetssdkrande analyser av till exempel borrkérnor och aterkoppling ifrdn pagadende monitering.

4. Platsundersokningar Laxemar
(Peter Wikberg, Anders Winberg, Eva Widing, Ignasi
Puigdomenech SKB)

Sammanfattning av genomforda undersékningar i Laxemar (Peter Wikberg SKB)

Ett program for inledande platsundersdkning av Simpevarpsomradet redovisades hosten 2002 och
omfattade ett cirka 60 kvadratkilometer stort omrade. Med start i borjan av 2004 genomfordes sedan en
inledande platsundersdkning inom delomrédet Laxemar, sedan 6verenskommelser kunnat triffas med
berdrda markigare. I samband med att de inledande undersokningarna slutférdes prioriterades slutligen
Laxemar.

Undersokningarna har successivt inriktats mot omradets sddra och vistra delar. I soder och véster
dominerar kvartsmonzodioriten, som visar sig vara mera homogen och sprickfattig 4n den berggrund som
dominerar omréadets norra och Ostra delar. For nidrvarande genomfors ett kompletterande kérnborrhél
KLX27A i den sodra delen med huvudsyfte att undersdka betydelsen av en formodad deformationszon,
samt berggrunden pé forvarsdjup norr om denna zon. Pagaende kdrnborrhal och métningar i halet
planeras att vara klara under januari 2008. Borrhélet har i dag natt ett djup av ca 250 m.

Diskussion
SKI undrade 6ver vad som lag till grund for beslut av orienteringen och riktningen pa KLX27A.

SKB svarade att placeringen och riktningen av borrhélet &r vald for att ge besked om huruvida
deformationzonen &r i det ndrmaste vertikal eller stupar 55 grader mot sdder. Den preliminéra tolkningen
dr att zonen stupar at soder..

Avslutande undersokningar och monitering i Laxemar (Anders Winberg SKB)

Se dven bifogad OH-serie Laxemar platsbeskrivning PLU071019

Anders redogjorde mer i detalj for vunna erfarenheter och rddande kunskapslége for platsbeskrivning
Laxemar. Vilket i kortformat sammanfattas som foljer.

Laxemars modellsteg

DF 2.2 har i princip utdkats och sammanfaller med DF 2.3

DF 2.3 utgdr det priméra underlaget till projektering och sékerhetsanalys. Delleveranser ar inplanerade
till projektering.

Avrd graniten har indelats i Avrd granodiorit och Avrd kvartsmonzodiorit baserat pa kvartsinnehéllet och
dess karakteristiska egenskaper. Effekten av intrdngning av tva yngre bergarter studeras.
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Sammanstéllningen och integrationen av tillgdngliga data har visat pa svérigheter att etablera en enhetlig
geometrisk modell for zonen ZSMNWO042A. Tva alternativa modeller har darfor etablerats som underlag
for fortsatt arbete. Resultat ifrdn KLX27A kommer att anvéndas som stdd for slutlig prioritering och
verifiering.

Det finns idag inga indikationer p& onormala bergspanningar i Laxemar.

Huvudsakliga kvarstaende aktiviteter:

Forbittra tilltron till beskrivningen av de hydrauliska egenskaperna i forvarsutrymmet.
Fortsatt uppbyggnad av och omfattning pa hydrogeokemidata

Fortsatt kunskapsuppbyggnad av zonen ZSMNWO042A

Bekrifta de hydrauliska egenskaperna for kvartsmonzodioriten

Insamlad dataméngd for geologi, hydrogeologi, bergsmekanik, termiska- och transport egenskaperna
bedoms som tillfredsstdllande.

Diskussion
SKI undrade pé vilken grund SKB bedomer att man ar fardig med platsundersokningen i Laxemar?

SKB svarade att kvaliten pa insamlad datamingd beddms vara tillfredsstillande och att tillgénglig
information anses kunna ge svar pa utestaende fragor att behandla efter SR-Can. Detta antagande géller
for dataméngder inom forvantat resultat. Om nagon dataméngd avviker ifran forvéntat resultat kan detta
innebéra behov av fortsatt datainsamling.

Avrapportering Geokemi
Tiden for insamlade av hydrogeokemidata i Laxemar ar forldngd till november 2007. Den
hydrogeokemiska datamidngden &r vidare indelad med avseende pé kvalitet i fem kategorier enligt:
— Kategorier 1-3 uppfyller behoven for hydrogeokemisk (men ocksa hydrogeologisk)
modellering
— Kategori 4 uppfyller hydrogeologiska behov, kan anvéndas med forsiktighet i hydrogeokemisk
modellering
— Kategori 5 ér i allménhet av liten nytta

Det kan nu konstateras att:
— Det finns flera grundvattenprov fran Laxemar dn fran Forsmark
— Kowvalitén (representativitet) dr hogre i Forsmark
— For nirvarande liten dataméngd insamlad i Laxemar inom den sddra volymen
(dvs i kvartsmonzodioriten)

Diskussion
SKI fragade om befintlig dataméngd med avseende pa kvalité och kvantitet bedoms som tillracklig?

SKB svarade att den planerade dataméngden (dvs inklusive tillkommande data) anses vara tillricklig om
resultaten faller inom trenden vilket de forvéntas gora. Fortsatt kunskapsuppbyggnad berdknas erhallas
forst i nédsta skede inom moniteringsprogrammet.

Projektering Laxemar, aktuell status (Eva Widing SKB)

Projekteringsarbetet for layout skede D2 i Laxemar har nyligen paborjats och invéntar idag tidigt
underlag ifran pagéende platsmodellering. En ansatts till forlaggningsdjup har gjorts samt en bedomning
av tillgdngliga ytor for ett slutférvar. Utgdngspunkten dr en etablering i industriomradet med ldge
”Oxhagen”. Preliminirt har samma egenskaper for berget som i layout D1 antagits varvid layoutstudier
har kunnat pabdrjas.

Samrédd pégar géllande omradets infrastruktur.
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5. Status pa arbetet med ansokansstruktur
(Monica Granberg, Per Molander SKB)

Forhadllningssdtt mellan Fud-processen och tillstindsprévningarna
Monica Granberg inledde med att berétta att SKB har att férhalla sig till tva lagstyrda processer med olika
forutsattningar.

Fud-processen

Allsidig forskning och utveckling

SKB ldmnar in ett Fud-program vart 3:e ar

Stegvis aterkoppling till SKB genom regeringsbeslut

Samrad sker om de specifika fragor, och med de parter, som preciserats i regeringsbesluten

Tlllstandsprovmngar enligt KTL och MB

SKB soker tillstand enligt KTL och MB for anldggningar for slutforvaring av anvént kérnbrénsle
enligt KBS-3- metoden

— SKB har ett syfte med den planerade verksamheten forankrat i lagstiftning och Fud-
beslut/inriktningsbeslut

— Samrad sker enligt 6 kap miljobalken i en bred krets om den planerade verksamheten och dess
miljokonsekvenser

— Tillstand soks for anliggningarna under forutséttning att analyser och utredningar visar att
slutforvaret blir langsiktigt sékert

—  Efter remittering och eventuell komplettering sker provningar baserat pa det underlag SKB
lamnat in

SKB:s arbete, SKB:s redovisning och de krav som kan stillas pd SKB:s arbete och redovisning i de olika
processerna skiljer sig at. Viktigt att beakta for SKB och expertmyndigheterna, framforallt nir krav
uppkommer i tillstdndsprocesserna enligt KTL och MB t.ex. pa forskning och utveckling av alternativa
metoder for slutférvaring av anvént karnbréinsle.

Det finns ocksa samband mellan processerna t ex:

— Inriktningsbeslut inom Fud har lett fram till att SKB soker tillstind for slutforvaring enligt KBS-
3-metoden och att de platsundersdkningar som genomfors dr anpassade till att utreda
forutsdttningar for slutforvaring enligt KBS-3-metoden

— Uttalanden/intentioner som uttalats inom ramen for Fud har i delar varit vigledande for
formulering av SKB:s syfte for provningen

— Krav pé utredningar och/eller undersokningar inom ramen fér Fud-processen kan eventuellt
paverka SKB:s tidplan for tillstindsansdkningarna

Foljande lagrum blir aktuella fér kommande ansdkningar forutsatt att ovan angivna forutséttningar
uppfyllts
Clab, inkapslingsanldggning och slutforvar ar tillstandspliktiga enligt 5§ KTL
— Clab, inkapslingsanlédggning och slutforvar kréaver tillstdnd enligt 9 kap MB. Slutforvaret kraver
ocksa bl.a tillstand enligt 11 kap. MB
— For provningarna enligt bdde KTL och MB krévs bl.a. miljokonsekvensbeskrivning och samrad
enligt 6 kap miljobalken samt redovisning av hur SKB uppfyller miljobalkens allminna
hinsynsregler

Monica Granberg redovisade SKB:s syfte med provningen vilket &r viktigt bland annat pa grund av att

krav pa redovisning av alternativ skall stillas i relation till syftet. Monica Granberg redogjorde for vad
SKB:s syfte baserar sig pé, géllande lagkrav, internationella konventioner o s v.
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Juridiska krav pa ansokan och forutsdttmingar i tillstandsprévningar

Per Molander, Mannheimer Swartling Advokatbyré (SKB:s juridiska ombud) redogjorde 6versiktligt for
de juridiska kraven pa ansokan. En tillstindsprovning innebér en tydlig partsstdllning uppdelat pa
verksamhetsutdvare, motparter och en provningsmyndighet. Provningsmyndigheten skall vara opartisk
och ta stdllning till behovet av underlag som behdvs for att kunna prova den sokta verksamheten. Enbart
den sokta verksamheten ér foremal for provningen och det dr verksamhetsutovaren som bestimmer den
sokta verksamheten pé grundval av bland annat syftet.

Viktiga dokument och viktigt innehéll i ans6kningarna enligt KTL och MB éar bland andra:
— Den sokta verksamheten
— Hur den sokta verksamheten uppfyller MB:s allménna hénsynsregler
— Forslag till villkor for den sokta verksamheten (inte lika mycket praxis i KTL-provningen som i
provningen enligt MB).

I ansokan enligt KTL &r ocksa t.ex. sidkerhetsredovisning, avvecklingsplan m.m. viktiga ingredienser.

Det finns speciella krav pd den MKB som skall medf6lja ansdkningarna att hantera:
— direkta och indirekta miljoeffekter av den sokta verksamheten
— alternativa platser for den sokta verksamheten
— alternativa utformningar av den sokta verksamheten
— nollalternativet (om den sokta verksamheten inte blir av)

Syftet med en MKB ér att bl a identifiera och beskriva den sokta verksamhetens direkta och indirekta
effekter pd manniskor, djur, vixter, mark, vatten, luft, klimat, landskap, kulturmilj6 samt annan
hushéllning med material, ravaror och energi. MKB:n skall vidare mdjliggdra en samlad bedomning av
dessa effekter pa ménniska och miljo.

Alternativredovisningen innefattar en beskrivning av sokt verksamhet med uppgift om lokalisering,
utformning och omfattning. Aven en redovisning av alternativa platser om sadana ir mojliga samt
alternativa utformningar av den sokta verksamheten skall behandlas. Nollalternativet innebar en
beskrivning av konsekvenserna om den sokta verksamheten inte kommer till stand.

Kraven pa omfattningen och innehallet i MKB:n finns definierade i 6 kap miljobalken och samma krav
géller for ansokningarna enligt KTL och MB, eftersom kérntekniklagen hénvisar direkt till miljobalkens 6
kap.

Vad ir da en alternativ utformning?
Lagtexten ger ingen vigledning men Naturvardsverket kommenterar begreppet i sitt forslag till handbok
och allménna rdd om MKB.

“Redovisning av utformningsalternativ kan avse bdde anldiggningens storlek, karaktir och utformning
samt hur verksamheten bedrivs, respektive pd vilket sdtt en dtgdrd genomfors. Det kan t.ex. vara frdga
om vilken processteknik som kan komma ifrdga, val av ravaror och energiformer, olika slag av
forebyggande dtgdrder etc.”

Det finns en specialregel i miljobalkens bestimmelser som innebér att en MKB skall innehdlla en
redovisning av "andra jamforbara sdtt att na samma syfte”. Specialregeln skall tillimpas efter sérskilt
beslut av Lénsstyrelsen. Exempel pa nér specialregeln har tillimpats dr for Forbifart Stockholm dar
Lansstyrelsen i Stockholm genom sérskilt beslut dlade Vagverket att utreda andra jimforbara stt till ny
véagstrickning att na fran punkt A till punkt B. Eftersom det inte dr mgjligt att stilla krav pa utveckling
och forskning av ny teknik inom ramen for en tillstdndsprévning enligt miljébalken, méste andra
jédmforbara sitt att na syftet vara baserade pa tillgdnglig teknik.
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For att ett jAmforbart sétt att na samma syfte/alternativ metod skall behdva redovisas och
konsekvensbeddomas i MKB:n kravs ddrmed:

— sérskilt beslut av Lénsstyrelsen

— metoden skall uppné syftet med den sdka verksamheten

— metoden skall vara tillgénglig

Kravet pd tillimpning av Bdsta Mojliga Teknik (BAT)
Den sokta verksamheten skall uppfylla kravet pa basta mojliga teknik. Alternativredovisningen ska endast
behandla teknik som ér tillgéinglig utan fortsatt forskning och utveckling av ny teknik.

Monica Granberg fortsatte med att redovisa hur SKB avser att i ansokan hantera de koncept, metoder och
strategier som utretts inom Fud-processen men som SKB valt att inte soka tillstdnd for och som SKB
bedomer inte uppfyller syftet med verksamheten.

Formellt sett samrader SKB enligt 6 kap MB om de anldggningar och den verksamhet som SKB soker
tillstand for. Samradet handlar om den sokta verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning och
dess miljopéverkan/konsekvenser samt miljokonsekvensbeskrivningens innehall och omfattning, helt i
enlighet med lagkraven som redogjorts for ovan.

Med anledning av den speciella typen av verksamhet det ar friga om samt de speciella forutséittningarna
som rader i denna prévning pa grund av den Fud-process som pagétt och som stegvis inneburit vigval
och inriktningsbeslut ser SKB att det har funnits/finns ett behov av att i samraden enligt 6 kap MB
informera om resultat/slutsatser frdn Fud-processen avseende alternativa metoder, koncept och strategier
for slutforvaring av anvént kdrnbransle. (SKB har i samréd informerat om utredda alternativa metoder
och strategier bl.a. i Oskarshamn 31/5 2006, i Osthammar 1/6 2006 samt for nationella natur- och
miljoorganisationer 4/5 2004).

SKB ser att det finns ett behov av att i tillstaindsprovningen redovisa vad SKB gjort inom Fud-processen
avseende alternativa metoder/koncept/strategier for slutférvaring av anvént karnbrénsle.

SKB kommer att redovisa detta i ans6kan och motivera valet av slutférvaring av anvint kdrnbrénsle
enligt KBS-3-metoden. Synpunkter ifran samrad och dess bemdtande kommer att redovisas i
samradsredogorelsen.

Vid métet den 11 maj 2007 papekade myndigheterna behovet av en samlad redovisning av hela systemet
for slutférvaring av anvént kdrnbréansle. Med anledning av denna fraga redogjorde Monica Granberg kort
for ”BAT, ALARA och SKB:s syn pd redovisning av BAT for “systemet” i ansékan for slutforvaret enligt
KTL”

BAT ir en del av forsiktighetsprincipen i miljobalkens allmidnna hansynsregler. Vid yrkesméssig
verksamhet ska BAT anvindas i syfte att begrdnsa hélso- och miljopaverkan. (Regeln avser dirmed inte i
forsta hand bésta mojliga teknik ur ett rent vetenskapligt eller ekonomiskt perspektiv).

BAT — ur olika aspekter

—  Ur kdrnteknisk synvinkel innebér “béasta mojliga teknik™ teknik/atgirder som sé ldngt det ar
rimligt/skéligt forebygger radiologiska olyckor och forhindrar olovlig befattning med kdrndmne
och kérnavfall

—  Ur strdlskyddssynpunkt innebér “béasta mojliga teknik” teknik/atgérder for att begrénsa utslépp
av radioaktiva &mnen och utsldppens skadliga effekter p4 ménniskors hilsa och miljon, som inte
medfor orimliga kostnader

— Ur annan miljosynpunkt innebir “’basta mojliga teknik™ teknik/atgéarder for att begransa for att
forebygga, hindra eller motverka skador och oldgenheter fér ménniskors hélsa eller miljon, som
inte medfor orimliga kostnader (bredast definition)
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Begreppet “teknik” ar inte avgrénsat till den teknologi som anvédnds enbart inom verksamheten, sdsom
t.ex. reningsmetoder och framstallningssétt. Med teknik” avses dven det sétt pa vilken anldggningen
uppfors, utformas, konstrueras, underhalls, tas i bruk, drivs samt avvecklas. Det ar séledes inte endast
produktionsanordningar utan dven metoder for produktion, sisom utbildning och arbetsledning etc., som
omfattas av bestimmelsen.

ALARA star for “As Low As Reasonably Achievable”. ALARA ir definierad i flera av ICRP:s skrifter. I
ICPR publication 60 sigs att for en utsldppskélla ska individdoserna, antalet individer som exponeras,
och sannolikheten for att de exponeras nér detta inte ar sékert, héllas sé laga som rimligt mdjligt, med
hinsyn tagen till ekonomiska och sociala faktorer. I princip kan straldoserna alltid sénkas ytterligare men
da till allt mer 6kade kostnader.

BAT vs ALARA

— BAT ir inriktat mot att begrdinsa utsldppet till omgivningen vid kdllan

— ALARA iri forsta hand inriktat pa skydd av mdnniskan bdade utanfor och inom anliggningen
genom begrdnsning av individ- och kollektivdoser

— Syftet med BAT kan sdgas vara bredare och mer langtgdende (minimera utslépp av radioaktiva
dmnen till miljon och pa sa sitt, forutom att skydda miljon, ocksa skydda ménniskan)

— BAT omfattar vidare inte bara radioaktiva &mnen och utslapp vilket ALARA gor

— Bade BAT och ALARA kan ségas vara “optimeringsmetoder”

Niér styr BAT och nér styr dd ALARA?

—  For ett slutforvar for anvint kiarnbriansle bedomer SKB att BAT ar den styrande parametern,
sérskilt pa lang sikt. Detta innebér att SKB maste visa att slutforvarsanldggningen som helhet
utgér BAT béde avseende utformning och hantering

— ALARA omfattar dock till skillnad frdin BAT att begrinsa strdldosen till t.ex. personal i
anldggningen, dven fran slutna stralkéllor d v s arbetsmiljoaspekter. For denna typ av
fragestillningar bedomer SKB att ALARA blir styrande for slutforvaret. BAT styr ddrmed inte
slutforvarsanldggningen avseende arbetsmiljohénsyn

SKB:s syn pa redovisning av BAT for ”’systemet” i KTL-ans6kan for slutférvaret
— Delar och system i slutforvarsanliggningen och verksamheten som har central betydelse for
sikerheten och stralskyddet under drift och langsiktigt behover motiveras utifrain BAT
—  For delar/system som har betydelse for den langsiktiga séikerheten och strdlskyddet och som
kvarstér i1 anldggningen efter forslutning (det som ingér i det s k "KBS-3-forvaret”) behover BAT
motiveras dven for drift och hanteringen i Clab och inkapslingsanldggningen.

Frdgor och diskussion
SSI fragade vad som hédnder om Fud-processen har lett eller leder arbetet i en riktning som den sokande
(SKB) inte finner ldmpligt med avseende pé en ansdkan?

SKB svarade att en verksamhetsutdvare skall soka tillstand for en verksamhet som den &r beredd att ta
ansvar for, om Fud-processen skulle leda arbetet i en riktning som SKB inte finner ldmplig maste SKB
ytterst ta stillning till och avgéra om man vill soka om tillstdnd for och ansvara for att ddirmed uppfora
och driva sddan verksamhet.

SSI pépekade att det ar unikt att det finns tva parallella lagstyrda processer och fragade om det finns
nagot annat exempel pé liknande i Sverige?

SKB svarade att det inte dr unikt att en verksamhet kréaver tillstdnd enligt tva lagrum (sadsom i detta fall
KTL och MB). Sa vitt SKB vet dr dock Fud-processen, med det omfattande arbete som bedrivits diar och
med de inriktningsbeslut som fattats, unik. Fud-processen har ddrmed varit viktigt for SKB:s beslut att
bedriva platsundersokningar for KBS-3-metoden och for att soka tillstdnd for slutforvaring enligt KBS-3-
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metoden. Det finns ocksé viktiga skillnader i krav pa samt inriktning och omfattning av SKB:s arbete 1
Fud-processen respektive i tillstandsprovningarna som SKB redogjorde for inledningsvis.

SSI pépekade vid SKB:s dragning av definitionen av BAT att det inte tycks finnas olika syn pd BAT-
begreppet ur stralskyddssynpunkt?

SKB instimmer i att SKB och SSI inte har olika uppfattning om definitionen av BAT, sdsom den &r
definierad i SSI FS 1998:1. I de allménna raden SSI FS 2005:5 har dock SSI angett att &ven
forlaggningsplatsen skall motiveras utifran BAT. I SSI:s kompletteringskrav av ansékan enligt KTL for
inkapslingsanldggningen och Clab ger SSI ocksa uttryck for detta. Den tolkningen av BAT, d v s att
forlaggningsplatsen skall motiveras utifran BAT, har inte SKB hittat nagot stod for i svensk eller
internationell miljolagstiftning (se ocksa métesprotokoll SSI dnr 2006/3309-26 fran mote mellan SKB
och SSI 2007-08-23).

SSI fragade om SKB inte avser att i bilagan om de allminna hénsynsreglerna redovisa BAT for
lokaliseringen av slutforvaret?

SKB kommer att redovisa och motivera hur SKB uppfyller kraven pd BAT.

SKB kommer ocksé att redovisa och motivera hur vald lokalisering uppfyller kraven i
lokaliseringsprincipen i miljobalkens allminna hénsynsregler som innebér:

* ”For en verksamhet eller atgird som tar i ansprak ett mark- eller vattenomradet skall det véljas en
plats som &r ldmplig med hénsyn till att indamaélet skall kunna uppnés med minsta mojliga
intrang och olédgenhet for ménniskors hélsa och miljon” (citat lagtext).

* For SKB:s planerade verksamhet innebér det att sdkerhet och stralskydd ska vara sa bra som
mdjligt och annan miljopaverkan ska vara sa liten/begransad som mojligt (naturmiljo,
kulturmiljo, boendemiljé m.m.).

Se ocksa svar pé fragan ovan.

SSI pépekade att det kan finnas motstridigheter i att uppfylla BAT langsiktigt och ALARA i
anldggningen, vilket SKB sékert &r medvetna om.

SKB instimmer i att det kan behdva ske avvéigningar mellan BAT och ALARA och att SKB kommer att
tydliggora i ansokan om och i sé fall vilka sddana avvagningar som skett.

SSI kommenterade SKB:s tolkning att en metod bara kan uppfylla kravet pA BAT om den ar tillgidnglig
utan fortsatt utveckling och forskning. SKB:s tolkning innebér att ingen annan metod dn den utvecklade
(KBS-3) kan anses vara BAT. SSI anser att denna tolkning leder fel. Enligt SSI:s syn inkluderar BAT och
stralskyddsoptimering alla de vdgval som gors under utvecklingsarbetet for att néd bésta tdnkbara 16sning
pa problemet. Genomfors dessa val pa ett sa bra sétt som mojligt, utgdende frén strélskyddet, uppfyller
den utvecklade metoden och den valda platsen SSI:s krav pa BAT.

SKB svarade att SKB &r av uppfattningen att det inte finns nagra alternativa sitt/metoder for slutférvaring
av anvant kiarnbrénsle till KBS-3-metoden som uppfyller syftet, gidllande lagkrav och som ir tillgédngliga.
Déarmed &r de andra koncept, strategier och metoder som utretts inom Fud-processen “icke-alternativ” ur
provningssynpunkt. SKB ér av uppfattningen att det inte inom ramen for tillstindsprovningsprocessen
kan stillas krav pa forskning och utveckling av alternativa metoder som inte ar tillgéngliga. Oavsett detta
maste SKB motivera i sina ansokningar att KBS-3-metoden, de sokta anldggningarna och verksamheterna
utgér BAT. Héansynstagande till BAT och optimeringsfragor liksom till andra centrala lagkrav ar
naturligtvis mycket viktiga i utvecklingen och projekteringen av KBS-metoden och dess anldggningar.
Det ér de beredande myndigheterna samt miljddomstolen och ytterst regeringen som tar stdllning till om
sa dr fallet, liksom i frdgan om t.ex. den valda platsen uppfyller lokaliseringsprincipen.
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SSI fragade utifran SKB:s dragning av SKB:s syn pé redovisningen av BAT for "systemet" i KTL-
ansokan for slutférvaret om inte ocksa kapselfabriken och andra system som kommer att paverka
slutforvarets 1dngsiktiga funktion maste motiveras utifrén BAT och inga i ansdkan. Utgdende fran
slutférvarets funktion ar det utan betydelse vilka anldggningar “’tidigare” i systemet som &r
tillstandspliktiga eller inte, det som dr avgoérande dr pa vilket sédtt som SKB utformar det kontrollsystem
som behovs for att sdkerstélla och definiera slutférvarets initialtillstand. Enligt tidigare redovisningar fran
SKB kommer ett antal av dessa kontroller att ske i anldggningar som inte &r tillstdndspliktiga enligt
karntekniklagen, tex kapselfabriken.

Kapseln dr en av barridrerna vilket innebar att SKB kommer att motivera utformningen av kapseln och
hanteringen av denna utifrin BAT. SKB svarade att SKB &r av uppfattningen att kapselfabriken inte
kommer att motiveras utifran BAT i ansdkan for slutférvaret for anvént kdrnbréansle p g a att
kapselfabriken inte &r en tillstdndspliktig verksamhet. Det ér inte avgjort att SKB kommer att driva denna
verksamhet och hur eller var den kommer att bedrivas. SKB betraktar kapselfabriken som en av flera
viktiga leverantdrer av komponenter till i detta fall inkapslingsanldggningen och sa smaningom
slutforvaret. De krav som SKB stéller pa kapseln inklusive behov av eventuella kontroller for att kapseln
skall uppfylla de krav som stills avseeende bl.a langsiktig sdkerhet i slutforvaret kommer att finnas
redogjorda for i ansdkan (i kapsellinjerapporten som i sin tur ir ett av underlagen

i sakerhetsredovisningen).

SSI undrade 6ver den praktiska skillnaden i att dela pa bilagorna MKB och Allméinna hinsynsreglerna?

SKB svarade att bilagorna omfattar olika anldggningar i de olika ansdkningarna och att de har att forhalla
sig till olika lagkrav. Kraven pd vad en MKB skall omfatta &r preciserade i 6 kap miljobalken. Bilagan
”Verksamheten och de allmédnna hinsynsreglerna” skall uppfylla kraven i 2 kap miljébalken och i KTL-
ansokan ocksa de preciseringar som skett av dessa krav i speciallagstiftningarna KTL och SSL.

Kommunrepresentanten fran Oskarshamn pépekade att SKB i samrad informerat om alternativa metoder
men inte samratt om alternativa metoder.

SKB svarande att de har velat vara tydliga med att SKB inte samrader om alternativa metoder/sétt till
KBS-3-metoden att nd samma syfte, eftersom SKB &r av uppfattningen att det inte finns alternativa
metoder. De andra koncept, strategier och metoder SKB utrett inom ramen for Fud ar ”icke-alternativ’” ur
provningssynpunkt darfor att de inte uppfyller syftet, gidllande lagkrav och inte ar tillgdngliga. I samraden
enligt 6 kap miljobalken har dock SKB informerat om de metoder som utretts och varfor de har
avvisats/valts bort inom ramen for Fud-arbetet. SKB har fétt synpunkter pa detta fran samradsparterna.
Informationen som SKB ldmnat i form av samraddsunderlag, inkomna synpunkterna frdn samradsparterna,
motesprotokoll samt fradgor och svar finns dokumenterat och kommer att ingé i den samradsredogorelse
som SKB ldmnar in i MKB:n till tillstindsansdkningarna. Beredande myndigheter och miljodomstolen
liksom regeringen kommer didrmed att ha full tillgang till bade SKB:s samrddsunderlag som synpunkter,
fragor och hur SKB tagit stéllning till dessa.

6. Synpunkter med anledning av mote med Oversite
(Maria Norden, Shulan Xu SSI)

Syftet med Oversite &r att bistd myndigheten i granskningar av SKB:s program for slutférvaring genom
att granska SKB-rapporter och att delta i samrdd med SKB. Oversite ska dven bidra till att bygga upp
SSI:s egna modellverktyg och genomfora oberoende modellering (CLIMB) samt att f6lja internationell
kunskapsutveckling inom respektive kompetensomraden. Ett mote holls den 5 oktober géllande
granskningen av sikerhetsredovisningen SR-Can med f6ljande kommentarer ifran Oversite vilka dven
SSI stér bakom:

— Osikerheter vad det géller utslappspunkter bland annat med hénsyn till alternativa modeller och

med hénsyn till landhdjning.
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— Problem med hur retention hanteras i olika delmodeller. SKB har i SR-Can anvént Kd data fran
SR-97 men data fran platsundersékningar behovs. Retention och ackumulation i kvartéra
avlagringar beaktas inte.

— Eventuell underskattning i dosberékningarna pa grund av vald storlek pa de potentiella omraden
dér utslapp kan na biosfaren (landskapsobjekt). Omradena kan vara for stora och darfor leda till
en underskattning av berdknad dos (utspadning av dos).

— Utvecklingsbehov av LDF konceptet. Som en del av SR-Can granskningen har SSI och
CLIMB-projektet genomfort egna dosberdkningar och identifierat att LDF konceptet ger
diskrepanser med de dvergripande beddmningar som gors om radionuklidutsléapp och
dosberikning i SR-Can.

— Otydligheter betriaffande strategin for métningar under platsundersdokningarna. Det bor tydligt
framga hur platsundersdkningarna bidrar till forstaelse for viktiga processer vad det géller
radionuklidutslépp fran ett geologiskt forvar for anvint kdrnbrénsle.

Under 2008 avser SSI att anvdnda Oversite for att folja SKB:s arbete med analys och modellering av
platsundersokningsdata, utveckling av modellverktyg och modellering samt for granskning av den
fornyade sékerhetsredovisningen for SFR.

7. Synpunkter med anledning av mote med INSITE
(Oivind Toverud SKi)

Kommentarer ifrdn SKI pa INSITE:s punkter ifrdn genomfort méte den 8-11 oktober.

— CDI Phase (Byggskedet)
INSITE: Memo 1081683 (Undersokningar under bygge och drift) does not address INSITE's
comment about gathering safety-relevant data from the repository rock block during construction
of the repository
SKI: Memo 1081683 ger inte ett tillrdckligt underlag for att bedoma vilken
informationsinsamling i perspektivet langsiktig sdkerhet som &r mojlig under konstruktionsfasen.
Detta ér otillfredsstidllande eftersom forslaget utgor ett underlag for att bedoma om tillriackliga
datamingder samlats in under platsundersdkningsfasen
INSITE: There is a need to review ONKALO experience and use the lessons learned about how
to gather site characterization data and safety-related information during construction. How will
construction activities be managed so as to allow well-defined site characterization during
construction?
SKI: En rekommendation é&r att virdefulla erfarenheter fran byggnationen av ONKALO bor
dokumenteras och implikationerna for SKB:s fortsatta program bor anges

— Geochemical Data at Laxemar
INSITE: SKB have demonstrated no confidence in their own sampling and data. How can SKB
expect regulators to have confidence?
Changes in parameter requirements without comprehensive justification undermine confidence.
We are aware that there are still possibilities for data to be reported, and we urge SKB to make
these available as soon as possible.
SKI: PM om omfattningen av grundvattenkemi-provtagning r otillrackligt. Efter avslutad
provtagning bor PM:et skrivas om och antingen motivera att provtagningen ar tillricklig eller
foresla atgiarder som ger goda forutsittningar for att uppné detta. Malet maste vara ett fullgott
underlag for bada platserna

— Thermal Properties Modelling

INSITE: Modelling approach is a significant advance that addresses concerns raised previously
by INSITE about spatial correlation.
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In due course SKB might want to consider adopting the same approach for modelling rock
mechanical properties (rock strength and deformability) and matrix diffusivity.

— Use of confirmatory testing results
INSITE: INSITE was encouraged by results from large-scale hydrologic tests, particularly in
terms of what SKB was able to say about connectivity across the site.
INSITE was impressed by what SKB have been able to accomplish in terms of data gathering
(tracers up to 0.5 km and pressure signals up to kms).
SKI would like to see how SKB will utilize interpretation of these tests in the hydrogeological
components of the SDM. We would like to see how SKB has done this at the proposed INSITE
meeting in May 2008.
SKI: Det ar angeldget att SKB redovisar hur resultaten fran konfirmerande tester under
avslutningen av PLU fasen och moniteringsfasen skall anvéndas

— Relative understanding of Laxemar
INSITE: INSITE feels that SKB is beginning to present a coherent integrated understanding of
the Forsmark site. SKB didn't present a very confident integrated understanding of the 3-D model
volume at Laxemar.
SKI: haller med INSITE att det dr angelédget att SKB efterstrivar att tydligare kunna redovisa en
integrerad forstaelse av Laxemar

— Influence of current stresses on groundwater flow at Forsmark
INSITE: INSITE has asked on several occasions if there is any evidence of this, and still has not
received a clear answer either from the rock engineers or the hydrologists.
INSITE urges SKB to establish the current understanding on the influence of stress on flow.

— Basis for Site Selection
INSITE: What process will SKB use for taking this decision? When will SKB provide SKI with a
document that describes the procedure for site selection?
SKI: Angéende basen for platsval har SKI skrivit ett brev tillsammans med SSI om detta som
SKB bor beakta

8. Expertmoten om projektering (Eva Widing, SKB)

SKB foreslar expermoten om projektering slutforvar med syfte att:
— Halla myndigheterna uppdaterade avseende projektlidge och anldggningsutformning for att
underlétta kommande granskning
— Underlitta for SKB att ta stillning till om planerat projekteringsunderlag uppfyller
myndigheterna krav

Foreslaget motesinnehall
— Redovisa aktuellt projektlage
— Redovisa storre teknikval och principfragor
—  Preliminér sékerhetsredovisning; redovisning, diskussion om innehéll och niva

Myndigheterna bifoll forslaget.

9. Ovriga fragor

Inga 6vriga fragor behandlades.
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10. Nasta samradsmote

Tidpunkter for kommande samrddsméte om platsundersdkningsskedet 6verenskoms till

— Fredagen den 14 december pa IVA:s lokaler med fokus pa myndigheternas granskning av SR-
Can

Tidpunkter for experméten Gverenskoms till:

— Onsdagen den 21 november om ansdkansstruktur, halvdag och formiddag
— Mandagen den 3 december om projektering, halvdag och férmiddag

— Februari/mars 2008 Geokemi

— Februari/mars 2008 Bergsmekanik

— Februari/mars 2008 Kvalitetsfragor SR-Can

Bilagor:

Bilaga 1. Forsmark Platsbeskrivning 071019.pdf
Bilaga 2. Laxemar Platsbeskrivning 071019.pdf
Moétesordforande

Olle Olsson, SKB

Justeras

Oivind Toverud, SKI Bjorn Dverstorp, SSI
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