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Mdotets Oppnande

Olle Olsson, SKB, i egenskap av ordférande och kallande dppnade métet. Dagordningen for motet
godkandes.

Anteckningarna fran expertmadtet om KTL-anstkan den 21 november gicks igenom. Samtliga parter var
eniga om att métesanteckningarna representerade vad som sagts pa detta mote. Anteckningarna &r
distribuerade.

SKB:s slutsatser avseende ansokan utifran expertmote 2007-
11-21 (Olle Olsson, Monica Granberg)

Olle Olsson inledde med att sammanfatta hur SKB avser att driva arbetet med K TL-ansdkan vidare med
utgéngspunkt fran myndigheternas redovisning vid expertmétet den 21 november.

Prelimindr sikerhetsredovisning vid ansikan
SKB:s planering utifran vad som framfordes vid métet:
e  Sakerhetsredovisning motsvarande PSAR kommer att |amnas in fran SKB vid anstkan d v s det
som lamnasin & SKB:s bud paen PSAR.
e PSAR kommer att omfatta en plats. (Redovisning av icke-vald plats sker pa annan plats i
ansokansstrukturen)
e PSAR kommer att ha genomgatt primér och fristaende sakerhetsgranskning enligt krav i SKIFS
2004:1
e PSAR struktureras med beaktande av kraven pa en kommande SAR dock med for PSAR adekvat
detaljeringsgrad. PSAR skall:
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o Redovisaen komplett kravbild
o Redovisaprincipiellaldsningar fér metodens vésentliga delar som fungerar i sig och
tillsammansi alladelar i respektive anléggning
o Redovisning av viss kravuppfyllelse & inte mojlig i detta projekteringsskede
e Infor anldggningens uppférande gors en dversyn dar synpunkter som kommit in under
tillstandsprévningen kommer att inarbetas till det som blir formell PSAR
e Aven denna PSAR genomgér primar och fristdende siakerhetsgranskning
e PSAR kommer sedan att ligga fast under uppférande

Redovisning av tva platser
e PSAR redovisar enbart den valda platsen
e Redovisning av langsiktig sakerhet for icke-vald plats sker pd annan platsi anstkansstrukturen
o Redovisning gors med syfte att motivera vald lokalisering
o Underlag fér ”Verksamheten och de allméanna hénsynsreglerna’ dér lokaliseringen skall
motiveras
o Omfattning och utformning i ovrigt inte bedlutat

-Diskussion
SK | papekade att redovisningen av icke vald plats bor ske pa sadant sétt att stort fortroende erhalls.

SK1 anser att bortvald plats behtver redovisas pa sdant sétt att myndigheten kan gora en egen
oberoende bedémning jamfort med vald plats.

SKB anser att omfattningen av redovisningen material avseende den bortvalda platsen minskar om det &
stor skillnad mellan platserna.

SKI och SSI hade inget att invénda mot den av SKB redovisade hanteringen av PSAR och redovisningen
av tvaplatser i ansokan.

Sorék pa underlaget
e Dendel av PSAR som utgors av bilagan " Langsiktig sakerhet, slutforvar for anvant karnbransle”
(SR-Site-huvudrapport)
tas fram pa engelska
o Inklusive bilagor och referenser
o Sdkerhetsgranskning och kvalitetsgranskning gors av det engel ska underlaget
e En"auktoriserad” dverséttning till svenskatas fram av SKB:
o Berdknas kunnalevereras c:a 3 manader efter att den engelska versionen lamnatsin
o Ansdkan l&mnas in med den engelska version och kompletteras med den svenskainom 3
manader
e Samtliga bilagor sdledes pa svenska
o Underbilagor, bilagereferenser och referenser delvis pa engelska

-Diskussion
SK1 framforde att myndigheten inte kommer att anse att ansbkan & komplett innan den svenska
dversdttning har inlamnats, det ar forst d& ansokan kan remitteras till svenska remissinstanser.

SK B fragade om inte handl&ggningen av anstkan kan paborjas baserat pa den engel ska utgavan av
langsiktig sakerhet. SKB har forstéelse for myndigheternas resonemang, men ser det som en fordel att
sasom planerat |amnain ansokan for att inom c:a 3 manader kompl ettera anstkan med en svensk
Overséttning av bilagan ” Langsiktig sékerhet, slutforvar for anvant kérnbrénsle”.
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SKI noterar SKB:s standpunkt och aterkommer i fragan.

Kontrollprogram, omgivning i KTL-ansdkan
Denna fréga togs upp vid métet 2007-11-21. Baserat pa SSI:s svar avser SKB att ta fram ett forslag till
kontrollprogram for stralning:
o Redovisas enbart i KTL-ansokan.
Redovisas vid forfragan dven i MB-ansokan.
Omfattar dutforvarsanlaggningen.
Stralning med fokus pa omgivningskontroll.
Programmet (med basméatningar) avsesinledas c:a 5 & innan provdrift.

O 0O OO

SSI stéller inte krav pa uppréttande av kontrollprogram for radon i anléggningen da SSl inte &r
tillsynsmyndighet for dennatyp av fragor.

-Diskussion

SSI informerade om att tolkningen av foreskrifterna avseende kontrollprogram for stralning for
nérvarande ses 6ver. Ansvaret att ta fram och foresla kontrollprogram kommer att tillskrivas den
verksamhetsutbvaren/sokande.

SKB svarade att ett forslag till kontrollprogram avseende strélning kommer att tas fram och bilaggas till
KTL-anstkan. Forslag till kontrollprogram for yttre miljon (avseende konventionella miljdaspekter)
kommer att tas fram och biléggas till MB-ansokan.

Klassning av system
e SKB avser dterkomma med forslag till principer for klassning for diskussion vid nésta méte

Redovisning av aktuell ansdkansstruktur (Monica Granberg,
Ingrid Aggeryd)

Aktuell ansokansstruktur for bade K TL och MB anstkan skickades ut till motets deltagare infor dagens
méte. Monica Granberg redovisade for métet dagens kunskapsl age gallande bilagornas syfte, innehdll
och omfattning.
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Bilaga Langsiktig
sékerhet
Slutférvar for anvant

Bilaga Sakerhet
Slutférvarsanlaggning for

Syfte: att dversiktligt redogéra for anvant kambransle karnbransle
uppldgget av SKB:s Allman del Huvudrapport
sakerhetsredovisning for ett slutférvar (PSAR-drift) (SR-Site)
D for anvant kambransle. /R Dp Projekiering Sutforvar, Marin..| - [R:Dp Sakerhetsanalys, Allan Hedin
Bilaga
Preliminar
Sékerhetsredovisning
(PSAR)
- Slutforvarsanlaggning i
Bilaga och slutférvar fér anvant Bilaga
Ansokan Kérnbréansleprogrammet karnbransle - Verk;amheten &de
och SKB:s . R: Dp Projekt Inkapsling, AndersNyst... B'_'?Qa o allmanna
Toppdokumentet ansokansstrategi Miljokonsekvensbeskrivning hansynsreglerna
+7| R: Dp Ansokan, Kerstin Blix -5 R: Dp Ansokan, Anna Malmlund|— -5/ R: Dp MKB och samréd, Helén Andersson| 4| R: Dp Ansokan, Monica Granberd
D
KTL
Ansodkan
ver 080208
Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga
Anlaggningsbeskrivning Preliminar Organisation, ledning och Verksamhet, organisation, Sakerhetsgranskning Kravidentifiering och Behorighetshandlingar
5 avvecklingsplan styrning ledning och styrning [R7AVd S, Per Riggare kravhantering R: Dp Ansokan, Kerstin Blix
Slutférvar - Uppférande och driftsattning - Platsundersokningsskedet +|R:Stab, Lena Morén|———
7| R: Dp Projektering Slutforvar, Bengt.| {R:Dp Stab, Urban Brodd {R:stab, Ingrid Aggeryd|—————————
Bilaga
m Bilaga Verksamheten & de
Ansdkan Kéarnbransleprogrammet Bilaga allmanna Bilaga
Toppdokumentet| | och SKB:s ansokningar Miljokonsekvensbeskrivning héansynsreglerna Teknisk beskrivning
7 [R:Dp Ansskan, Kerstin Blix 7| R:Dp Ansokan, Anna Maimlund 77|R:Dp MKB och samrad, Helén Andersson | ;5[R:Dp Ansokan, Anna Malmiund | ';5[R: Dp Projektering Slutiorvar, Sven- .|
\ a N
MB
Ansokan
| ver 080208 |
<
——
Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga
Verksamhet, organisation, Organisation, ledning och Forslag till Radighetsforhallanden Sakéagarforteckning Kravidentifiering och Behorighetshandlingar
ledning och styrning styrning kontrollprogram [ RiDp MKB och samrad, Erik Setzm..] | 5[R:Dp MKB och samrad, Erik Seem .| | kravhantering
- Platsundersokningsskedet - Uppforande och driftsattning < R: Dp MKB och samrad, Jonas Nim... =

Anstkan " toppdokument”

Syfte: Att redogora for vad SKB soker tillstand for.

Innehdll: Sokande, vad anstkan avser, yrkanden, kortfattad hanvisning till dei anstkan ingaende
bilagorna for navigering in i ansdkansstrukturen. For miljobalksanstkan aven fordag till villkor.
Omfattning: 15-30 sidor. Tva olika ansokningar uppréttas.

Bilaga ” Behorighetshandlingar”

Syfte: Att styrka att SKB &r sokanden och att den som tecknar ansdkan har fullmakt for detta.
Innehdll: Relevanta behorighetshandlingar (SK B:s registreringsbevis samt fullmakter).
Omfattning: 10 sidor. Identisk bilaga bifogas bada ansokningarna.
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Bilaga” Karnbransleprogrammet och SKB:s ansokningar”

Syfte: Att redovisa hur och nar SKB soker olikatillstand som kravs for att kunnatai drift
anlaggningarna for slutforvaring av anvant karnbransle samt évergripande redovisa hur prévningarna gar
till.

Innehdll: SKB:s uppdrag, Karnbrans eprogrammet, réttsliga prévningar, milstolpar fram till rutinméssig
drift, forhalandet mellan MB och KTL-prévningarna.

Omfattning: 15-20 sidor. Identisk bilaga bifogas bada anstkningarna.

Bilaga ” Organisation, ledning och styrning under uppforande och driftséttning”

Syfte: Att utifran kraven i SKIFS 2004:1 kap 2 beskriva SKB:s organisation, ledning och styrning av
uppférande och driftséttning av dlutférvarsanlaggningen, dess relation till uppférande och driftséttning av
inkapslingsanlaggningen samt till den pagaende verksamheten och driften i Clab.

Innehdll: Organisation, ledning, styrning, beskrivning av ledningssystem, tillampning av
ledningssystemet i kérnbrans eprogrammet och dess projekt, Karnbransleprogrammets organisation,
ansvarsfordelning, beslutsvégar och myndighetskontakter, beredning och beslut i sékerhetsrelaterade
fragor, Genomforandeplan.

Omfattning: ca40 sidor. Identisk bilaga bifogas bada anstkningarna, ev. gors en bredare bilaga till
MB-anstkan som omfattar mer information om inkapslingsanlaggningen.

Bilaga ” Verksamhet, organisation, ledning och styrning under platsunder stkningsskedet”

Syfte: Att visa pa hur verksamheten under platsundersokningsskedet har organiserats, letts och styrts.
Innehdll: Organisation, styrning, resurser, kvalitets- och miljéstyrning, genomfoérande, uppfoljning,
granskning, riskhantering, aterkopplingar, erfarenheter.

Omfattning: ca 30 sidor. Identisk bilaga bifogas bada anstkningarna.

Bilaga " Miljokonsekvensbeskrivning/MKB”

Syfte: Att uppfyllakraven enligt 6 kap i miljobalken och de krav som framgar av forordningen
(1998:805) om miljokonsekvensbeskrivningar och de speciella krav som finns av effekter pA ménniskors
hélsa och miljon i SSIFS 1998:1 vid dutforvaring av anvant karnbransle. MKB:n ska vara ett
beslutunderlag i prévningen och mgjliggéra en samlad bedémning av Clab, inkapslingsanldggning och
sutforvar med foljdforetag och dess effekter pa manniskors halsa och miljon.

Innehall: Soka verksamheter och foljdforetag, aternativredovisning, samrad, platsforutsittningar, risk
och sékerhetsanalyser, bedémningsgrunder, paverkan och skadeférebyggande dtgérder, effekter och
konsekvenser for respektive anléggning, sammanlagda konsekvenser, samlad beddmning m.m.
Omfattning: ca400-500 sidor, exkl. underbilagor. Identisk bilaga bifogas bada ansokningarna.

Bilaga ” Kravhantering och kravidentifiering”

Syfte: Att ge lasare en dverblick 6ver hur SKB hanterat relevanta lagkrav paragrafernai de olika
forfattningarna och ge en méjlighet att utifran dem navigerain i anstkansstrukturen.

Innehdll: Lagkrav enligt KTL, SSL och MB med mycket kort redovisning hur SKB hanterat lagkravet i
detta skede samt hanvisning till bilaga, underbilaga eller bilagereferens dér det finns mer detaljerad
information.

Omfattning: ca 100 sidor. Tva olika bilagor uppréttas:

Bilaga ” Verksamheten och de allménna hansynsreglerna’

Syfte: Syftet med bilagan till ansokan enligt KTL &r att visa och motivera att och hur SKB uppfyller de
almanna hansynsreglerna enligt 2 kapitlet i miljobalken och de inarbetningar som skett av dessai
karntekniklagen och SKI FS samt stralskyddslagen och SSI FS for slutforvarsanl aggningen och
slutforvaret. Syftet med bilagan till ansbkan enligt MB &r att visa och motivera att och hur SKB uppfyller
de allménna hansynsreglerna enligt 2 kapitlet i miljébalken och de inarbetningar som skett av dessai
karntekniklagen och SKI FS samt stralskyddslagen och SSI FS for Clab, inkapslingsanlaggning och
slutférvarsanl aggningen samt slutforvaret.

Svensk Karnbranslehantering AB
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Innehdl: Allmant om de allmanna hdnsynsreglerna, Bevisborderegeln, Kunskapskravet,
Forsiktighetsprincipen och basta mojliga teknik, Lokaliseringsregeln, Hushallnings- och
kretsloppsprincipen, Produktval sprincipen

Omfattning: ca 75-150 sidor exkl. underbilagor Tva olika bilagor uppréttas:

Bilaga " Anlaggningsbeskrivning”

Syfte: Att ge en samlad beskrivning av slutforvarsanl ggningens utformning layoutpaverkande tekniska
system och verksamhet under uppférande, driftsdttning och drift.

Innehdll: Anlaggningens utformning, byggnader ovan mark, byggnadsdelar under mark, transport och
kommunikation, uppférande av anléggningen, system och installationer, fordon och maskiner,
huvudmaétt, dimensioner och data.

Omfattning: ca 100 sidor exkl. underbilagor (ca 50-100 sidor). Bilagan bifogas enbart i ansokan enligt
kérntekniklagen.

Bilaga” Preliminar avvecklingsplan”

Syfte: Att uppfylla kraven paen preliminér avvecklingsplan enligt SKIFS 2004:1 9 kap 1 § och bilaga 5,
samt de krav som framgér av SSIFS 2002:4 8§ 3-8.

Innehdll: Anlaggningsbeskrivning, Avvecklingsplaner; évervakning, underhall, avvecklingsalternativ,
hantering av anlaggningsdelar infor rivning, aktivitetskartl&ggning, volymer och massor, transporter,
friklassning mm

Omfattning: ca 70 sidor. Bilagan bifogas enbart i anstkan enligt karntekniklagen. Underlag fran bilagan
anvands/skrivsin i bilagan ” Teknisk beskrivning” i ansdkan enligt miljobalken.

Bilaga " Séker hetsgranskning”

Syfte: Att redogdra for resultatet av sakerhetsgranskning av den preliminara sdkerhetsredovisningen och
plan for fysiskt skydd. Sakerhetsgranskningen inkluderar den primara och fristdende granskningen i
enlighet med kraven i SKIFS 2004:1 3 &.

Innehdll: Granskningsprocessen, sammanfattning av priméar sakerhetsgranskning, fristaende
sakerhetsgranskning, rekommendation frén sakerhetskommittén, sammanfattande rekommendationer till
VD fran sikerhetsgranskningen.

Omfattning: ca 10-20 sidor, exkl. underbilagor (ca 15-30 sidor). Bilagan bifogas enbart i ansokan enligt
kérntekniklagen

Bilaga " Teknisk beskrivning”

Syfte: Att i enlighet med 22 kap 1 8 i miljobalken beskriva den stkta verksamheten och anléggningarna
under uppforande, drift och avveckling. Sarskilt sadant som har betydelse for dessas miljopaverkan, pa
ett sdtt som motsvarar praxis for tekniska beskrivningar vid prévning av miljéfarlig verksamhet och
vattenverksamhet i miljodomstol.

Innehall: Beskrivning av verksamheternainkl transporter, utformning av anl&ggningarna,
utsléppspunkter och méngder i uppforande, drift och avveckling/forslutningsskede.

Omfattning: Ca 100-200 sidor. Bilagan bifogas enbart i anstkan enligt miljobalken (Clab,
inkapslingsanl &ggning, Slutforvarsanl&ggning).

Bilaga " Fordlag till kontrollprogram’

Syfte: Att, i enlighet med miljdbalken 22 kap 18, redovisa forslag pa 6vervakning och kontroll av
miljofarlig verksamhet och, i forekommande fall, vattenverksamhet for pagéende drift av Clab,
uppforande av inkapslingsanléggning och slutforvar for anvéant kdrnbrénsle, planerad gemensam drift av
inkapslingsanl&ggning och Clab (Clink) samt dutforvar for anvant kérnbransle. Syftet ar vidare att
oversiktligt redovisa forslag pa évervakning och kontroll under avveckling av Clink och slutforvaret.
Innehdll: Redovisning av forslag pa utsdpps- och omgivningskontroll med avseende pa buller,
vibrationer, ytvatten (kemi) och vattenverksamhet i byggskede for sutférvar och inkapslingsanl éggning
samt driftskede for slutférvar och Clink. Oversyn gors dven av Clabs befintliga kontrollprogram.

Svensk Karnbranslehantering AB
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Omfattning: ca 40 sidor. Bilagan bifogas enbart i ansdkan enligt miljobalken. Ett separat fordag till
omgivningskontrollprogram avseende stralskydd kommer att tas fram for ansokan enligt
kérntekniklagen.

Bilaga " Radighetsforhallanden”

Syfte: Att styrka att SKB har rédighet 6ver vattnet inom de fastigheter dér den sokta vattenverksamheten
ska bedrivas.

Innehdll: Forteckning Gver de fastigheter SKB behover rédighet 6ver samt avtal/servitut och/eller
lagfarter som styrker radigheten.

Omfattning: ca3-10 sidor exkl. underbilagor. Bilagan bifogas enbart i anskan enligt miljébalken.

Bilaga " Sakagarforteckning”

Syfte: Att ange vilka SKB anser vara sakégarei den eller de delar av MB-anstkan som avser
vattenverksamhet.

Innehall: Tabell med fastighet, berérd person samt egenskap (fastighetsagare, forvaltare etc.)
Omfattning: ca 5-30 sidor. Bilagan bifogas enbart i anstkan enligt miljobal ken.

Bilaga ” Prelimindr sikerhetsredovisning- dvergripande dokument”

Syfte: Att dversiktligt redogora for upplagg av och innehdll i SKB:s preliminara sakerhetsredovisning for
slutférvarsanlaggning och slutforvar for anvant karnbrénsle. Bilagan ligger som ” toppdokument” till
bilagan " Sakerhet, dutforvarsanlaggning for anvant karnbransle och bilagan ” Langsiktig sakerhet,
dutférvar fér anvant kérnbrande”. Sammantaget utgor dessa bilagor med underbilagor bilagereferenser
och referenser SKB:s preliminéra sakerhetsredovisning.

Innehdll: Forhdllandet mellan redovisningarna av sakerhet for slutforvarsanl ggningen och den
langsiktiga sakerheten for dutforvaret, eventuella avvagningar som gjorts mellan sakerhet och stralskydd
under uppforande och drift i forhallande till Iangsiktig sékerhet och stralskydd t.ex. ALARA i
forhallande till BAT samt forhdllande mellan preliminara sakerhetsredovisningen och kommande
fornyade och kompletterade skerhetsredovisningar.

Omfattning: ca 50 sidor. Bilagan bifogas enbart i anstkan enligt karntekniklagen.

SKB har i arbetet med sakerhetsredovisning och kravbild funnit det &ndamalsenligt att definiera
sutforvaret som den " produkt” som blir kvar efter forslutning. Slutforvaret omfattar berget pa
forvarsplatsen, kapslarna med anvéant bransle, buffert, &terfyllning och forslutningar samt de
konstruktioner och frammande material som finns kvar i bergutrymmena da de aterfyllts och forslutits.
Slutférvarsanl aggningen &r en av de produktionsanl &ggningar som behovs for att astadkomma
sutforvaret. Slutforvaret bestar av de utrymmen i berget, de konstruktioner och byggnader pa och under
mark samt den tekniska utrustning inom anl&ggningen som erfordras for att uppfora slutforvaret och
driva slutférvarsanléggningen. | slutforvarsanldggningen finns de byggda och tillverkade delarna av
slutforvaret som fardigstallts.

SKB avser att lamnain en preliminar sakerhetsredovisning i K TL-anstkan som omfattar bade slutférvar
och slutférvarsanlaggning. Det 6vergripande dokumentet beskriver forhdllandet mellan redovisningarna
av sakerhet for slutforvarsanl dggningen och den langsiktiga sakerheten for slutforvaret, eventuella
avvéagningar som gjorts mellan sakerhet och stralskydd under uppfdrande och drift i forhallande till
langsiktig sakerhet och strélskydd t.ex. ALARA i forhdllandetill BAT samt forhallande mellan
preliminédra sékerhetsredovisningen och kommande fornyade och kompl etterade sdkerhetsredovisningar.

En linjerapport skall tas fram for varje teknisk barridr och bergutrymmenai slutforvaret som underlag
om slutforvaretsinitialtillstand for SR-Site. Linjerapporternaredovisasi bilagan langsiktig sakerhet och
omfattar krav, utformning, hantering, kvalitetssakring och fortsatt utredningsarbete.

Bilaga ” Sikerhet, slutforvar sanlaggning for anvant karnbransle”

Svensk Karnbranslehantering AB
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Syfte: Att uppfyllade krav som stélls pa en preliminar sakerhetsredovisning for en slutforvarsanl dggning
for anvant karnbransle enligt KTL och SSL avseende sékerhet och strélskydd med de preciseringar som
finnsi SKIFS och SSIFS.
Innehall: kapitel 1 — Introduktion

kapitel 2 — Forlaggningsplatsen

kapitel 3 —krav och konstruktionsforutsattningar

kapitel 4 — Kvalitetskrav och anl&ggningens drift

kapitel 5— Anléggnings- och Funktionsbeskrivning

kapitel 6 — Radioaktiva dmnen

kapitel 7 — Stralskydd och stralskarmning

kapitel 8 — Sakerhetsanalys
Omfattning: ca 200-300 sidor, exkl. underbilagor och bilagereferenser (ca 1000-5000 sidor). Bilagan
bifogas enbart i ansdkan enligt kérntekniklagen

Bilaga " Langsiktigt sakerhet dutforvar for anvant karnbransle”

Syfte: Att uppfylla de krav som stélls pa en preliminar sakerhetsredovisning for ett slutforvar for anvant
karnbransle enligt KTL och SSL avseende langsiktig sakerhet och strélskydd sérskilt med de
preciseringar som framgadr av SSIFS 1998:1 och SKIFS 2002:1.

Innehall: Methodology, FEP Processing, Initial state of the repository, Handling of external Conditions,
Handling of internal processes, Safety functions and safety function indicators, Compilation of input data
and data uncertainty, Analysis of areference evolution for repositories at the site, Radionuclide transport
and dose calculations for reference canister failure modes, Selection of scenarios, Analyses of selected
scenarios, Conclusions.

Omfattning: ca 700 sidor, exkl. underbilagor och bilagereferenser. Bilagan bifogas enbart i ansokan
enligt kérntekniklagen

-Diskussion
SK| frégade om och i safall var sakerhetsredovisningen behandlasi MB ansokan?

SKB svarade att sékerhetsfragor relaterade till MB-anstkan hanterasi MKB:n
SK I fragade om en sakerhetsrapport i enlighet med Sevesol agstiftningen kommer att uppréttas.

SKB svarade att anléggningen inte kommer att omfattas av Sevesolagstiftningen. Namnd lagstiftning har
tillkommit som skydd for svara kemikalieolyckor. Vid den planerade sl utforvarsanl ggningen kommer
inte kemikalier i sddan omfattning att hanteras att anlaggningen maste uppratta en sakerhetsrapport i
enlighet med Sevesol agstiftningen.

SKB undrade vilket underlag som myndigheternas yttrande dver M B-anstkan till Miljédomstolen
kommer att vara grundat pA. Kommer endast det material som inlamnatsi MB-anstkan liggatill grund
eller kommer underlag fran K TL-ansokan ocksd att ligga till grund for myndighetens yttrande

SK1 6nskade en precisering av det material SKB avser |amnain med MB-anstkan.

SKB svarade att SKB avser att i MB-ansokan inlamna den typ av material som krévs enligt praxis. Det
innebar att material avseende sakerhet och stralskydd som &r unikt enligt KTL-anstkan inte bifogas till
MB-anstkan. SKB &r dock beredda att vid behov skickain material som Miljédomstolen kan komma att
kréva avseende dessa frégor. Skélet for denna uppdelning &r bl.a. att det kan finnas uppgifter om t.ex.
sakerhetsforhallanden som behdver hanteras konfidentiellt och som i forsta hand hor till den prévning
som skagoras enligt KTL. Det vore da en férdel om SKI och SSI kan uttala sig om sadana forhdllanden i
sinayttranden enligt MB utan att uppgifterna gesin ocksatill miljédomstolen.
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SK1 uppgav att SK1:s yttrande till miljodomstolen kommer att baseras pa det material som SKI har
tillgang till oberoende av om detta material ocksa har givitsin till miljodomstolen. Det & dock SKls
erfarenhet att miljodomstolarna & mycket intresserade av att fata del av tillgangligt underlagsmaterial i
fragor om karnsakerhet och stral skydd.

SK I betonade vikten av en andamalsenlig struktur fér MKB:n med avseende pa dess olikaroller i
provningsforfarandet. Dels som underlag for miljédomstolens beredning och regeringens
tillatlighetsprévning av KBS-3-systemet i sin helhet enligt miljobalken, dels som underlag for SKl:s
beredning och regeringens provning av de ingdende anlaggningarna enligt karntekniklagen, och dels som
underlag for miljodomstolen att stalla villkor for dei systemet ingdende anlaggningarnai
tilIstandsprévningen enligt miljobalken.

SKB svarade att MKB:n kommer att redovisa miljokonsekvenserna for de olika anléaggningarna samt
miljokonsekvenser fran de olika skedena (uppforande, drift, avveckling)

SKI undrade 6ver om till&tlighetsprévningen vid regeringen kommer att avse hela KBS-3 systemet.
Myndigheten pdpekade ocksa vikten av vetafor vad SKB soker tillstand for, da ansokan avser en lang
tidsperiod.

SKB svarade att det i toppdokumentet till ansokningarna kommer att framga vad SKB soker for.

SK B papekade att detaljeringsnivan i bilagan sakerhet, slutforvarsanlaggning for anvant karnbranse
troligen inte kommer att vara sadan att kommersiell sekretess erfordras.

SK1 undrade om det finns ett datum planerat for nér anstkansstrukturen kan anses varalast i sin
omfattning

SKB svarade att anstkansstrukturen kommer att férfinas och fortydligas anda fram till inldmnandet av
ansokan.

SK1 papekade att bilagan "V erksamhet, organisation, ledning och styrning under
platsundersokningsskedet” har kopplingar till sdkerhetsredovisningen och tilltron till platsmodellen.

M é6tet debatterade om hurvida bilagan ” Organisation, ledning och styrning under uppférandet och
driftséttning” kan eller bor placeras under bilagan sakerhetsredovisning for slutforvarsanl dggningen da
uppforandet av anlaggningen paverkar den langsiktiga sakerheten.

SKB tar med sig synpunkterna fran motet och dterkommer i frégan.

Likasa debatterades bilagan ” Kravhantering och kravidentifiering” och om den bor ingi
sakerhetsredovisningen (PSAR-drift) eller kvarstd som egen bilaga.

SK B avser att bibehalla bilagans placering da den omfattar aven den lagstiftning som inte har béring pa
den karntekniska verksamheten, da en placering i sakerhetsredovisningen (PSAR-drift) innebar en
begransning till den lagstiftning som avser karnteknisk verksamhet

Bilagan Kérnbrans eprogrammet och SKB:s ansdkningar kommer att dverséttas till engel ska som stoéd
for ansokans engel sksprakiga granskare.

SKI efterlyser strategi for definition av framtida beslutstillfallen efter det att tillstand erhallits samt
hallpunkter for aterkommande sakerhetsredovisningar.
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SKB undrade hur detaljerat myndigheternavill att SKB redovisar dokumentationen for barridrer. SKB
har fatt forhdllandevis klara besked avseende vilken information som efterfragas avseende kapseln men
& oklara pavad som krévs avseende Gvriga barridrer.

SK I svarade att de tar med sig frégan och aterkommer.
SKB undrade om de hade myndigheternas acceptans for den presenterade ansdkansstrukturen.

Myndigheterna svarade att man for narvarande inte hade nagrainvandningar mot foreslagen
anstkansstruktur men forutsatter att fragan kommer att varaforemal for fortsatta diskussioner tills dess
att ansbkan lamnasin

Ovriga fragor

Inga dvriga frégor behandlades.

Nasta expertmote och samradsmote

Expertméte om geolgoisk modellering Laxemar 12-13 april.

Expertm6te om geokemi tisdagen den 1 april.

Expertm6te om krav pa buffert och aterfylining under hosten.

Expertmdte om QA-fragor for SR-Site 21 april.

Expertmoéte om KTL-anstkan, bl.a. avses klassning att tas upp, fredagen den 9 maj klockan 09.00-12.00.

Ett PLU-samradsmote behovs for att knyta samman de expergruppsméten som hallits och for att koppla
expertmétenas anteckningar till ett samradsprotokoll. OO dterkommer med forslag om datum.

Motets avslutande

Olle Olsson avslutade med att saga att ett planeringsarbete pagér for det aterstdende arbetet fram till
ansokan och att myndigheternas rapport 6ver SR-Can &r viktig for det arbetet.

SK B:s nuvarande planering utgdr ifran att ett platsval kan goras under forsta halvéaret & 2009 men att det
idag &r for tidigt att siga nagot om en sluttidpunkt for inlamnandet och att det ocksa beror pa vilken plats
som SKB vdljer.

Olle Olsson tackade dutligen alafoér ett givande méte.

M Gtesordfrande

Olle Olsson, SKB
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