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1. Inledning

Sedan Svensk Karnbrinslehantering AB (SKB) ldamnade in ans6kan om tillstand enligt
miljobalken till anldggningar i ett sammanhéngande system for slutférvaring av anvént
kérnbrénsle och kdrnavfall (KBS-3 systemet) den 16 mars 2011 har ansdkan komplette-
rats vid tre tillfdllen; — komplettering I den 2 april 2013 (aktbil. 197), komplettering KP
den 28 juni 2013 (aktbil. 261) och komplettering II den 4 september 2014 (aktbil. 304).

1.1 Stralsikerhetsrelaterade dndringar i Clink

Komplettering II omfattade inte fragor hdnforliga till Clab/Clink. Detta berodde pa att
SKB, med anledning av Stralsdkerhetsmyndighetens (SSM:s) begirda kompletteringar
inom ramen for provningen enligt lag (1984:3) om kéarnteknisk verksamhet (KTL)
(ingiven i mélet som aktbil. 154), hade identifierat behov av att gora flera stralsakerhets-
relaterade dndringar i Clink. SKB uppgav darfor i komplettering II att fragor hanforliga
till Clab/Clink skulle hanteras i en komplettering i borjan av 2015 (dé dven underlagen
for komplettering av KTL-ansokan foreldg). Denna inlaga (komplettering I1I) innefattar

en redovisning av de strélsékerhetsrelaterade dndringar som planeras betraffande Clink.
1.2 Tilléiiggsyrkande om utékad mellanlagring

SKB har tillstand enligt miljobalken att i Clab lagra 8 000 ton anvént kiarnbrénsle och
hirdkomponenter.' I 2011 &rs ansokan yrkade SKB inte om négon forindrad lagrings-
méngd i Clab. Under mélets handlaggning har 6nskemal forts fram om att SKB kom-
pletteringsvis ska redovisa sin syn pa det framtida mellanlagringsbehovet for det fall
idrifttagandet av Kérnbréansleforvaret av ndgon anledning skulle dra ut pa tiden. I kom-
plettering I (bilaga K:2 avsnitt 4) uppgav SKB darvid att det 4r mojligt att utoka mel-
lanlagringen i Clab/Clink genom endast smérre atgérder i anldggningen och att en
okning av mellanlagringen kréaver dels ett nytt tillstand enligt miljobalken, dels ett nytt
tillstand enligt KTL. En ansdkan om 6kad mellanlagring, fortsatte SKB, skulle komma
att provas 1 sirskild ordning for det fall det skulle bli aktuellt. Som forutskickades i
komplettering I har SKB pa grund av att KBS-3 provningens tidplan forskjutits funnit

! Tillstandet &r utfardat av Koncessionsndmnden for miljoskydd enligt ddvarande miljoéskyddslagen.
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anledning att aktualisera frigan om utdkad mellanlagring i Clab/Clink da den idag till-
standsgivna mangden inlagrat bransle (8 000 ton) berdknas uppnas 2023. SKB anser det
dérfor vara dandamalsenligt att ett yrkande om utdkad mellanlagring i Clab/Clink provas

i malet. Denna inlaga (komplettering IIT) innefattar ett sddant tilldggsyrkande.
1.3 Disposition

Denna komplettering III ar disponerad enligt foljande. Avsnitt 2.1 ger en beskrivning av
planerade stralsdkerhetsrelaterade dndringar i Clink och besvarar i 6vrigt komplette-
ringsonskemal héanforliga till Clink. Avsnitt 2.2 innehaller tilldggsyrkandet om utékad
mellanlagring i Clab/Clink m.m. Avsnitt 3 innehaller en redogdrelse av stralsédkerhets-
fragor. Avsnitt 4 innehéller en sammanfattande redovisning av miljopaverkan fran och
miljokonsekvenser av de planerade dndringarna i Clink och den utokade mellanlag-
ringen i Clab/Clink. Avsnitten 5 och 6 innehaller underlag for bedomning av villkor och
tillatlighet med anledning av denna komplettering. Det samrad som foregatt tilldggsyr-
kandet om utékad mellanlagring redovisas i avsnitt 7. Inlagan avslutas med ett avsnitt 8

med Ovriga fragor.
2. Forindringar i Clink och utékad mellanlagring

Clab anvinds som bendmning pa den befintliga anldggningen for mellanlagring av
anvént kdrnbrinsle i Oskarshamn. I ansdkan i mars 2011 ansokte SKB om tillstand att
uppfora en inkapslingsanldggning i anslutning till Clab och att darefter driva dessa
enheter som en integrerad anldggning benamnd Clink. Clink bestér alltsa av den befint-
liga mellanlagringsdelen (d.v.s. nuvarande Clab) och den tillkommande inkapslingsde-

len.
2.1 Forandringar i Clink

Utover de kompletteringar som SSM begirt enligt aktbil. 154 har SSM under malets
handldggning ocksa aviserat skérpta stralsdkerhetskrav och hanvisat till sitt inriktnings-
dokument SSM 2013-5169-4 " Inriktning avseende referensvirden for nya kéirntekniska
anldggningar och ESS”. De skérpta kraven avses tillimpas pa nya kérntekniska anlagg-
ningar och SSM har framhallit att Clink ska betraktas som en ny kérnteknisk anlagg-

ning, bestdende av den befintliga mellanlagringsdelen och den nya inkapslingsdelen.
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For att uppfylla de aviserade stralsékerhetskraven for Clink kommer dtgérder vidtas
béde i den befintliga mellanlagringsdelen, d.v.s. i nuvarande Clab, och i den planerade
inkapslingsdelen. Atgirderna kommer att vidtas medan anliggningen fortfarande
bendmns Clab och vara helt genomforda for att tas i drift da inkapsling paborjas, enligt

nuvarande tidplan cirka &r 2030.

De aviserade skirpningarna i stralsdkerhetskraven innebar delvis nya konstruktionsfor-
utsittningar for Clink jamfort med redovisningen i ansékan fran 2011 (se aktbil. 4, 5
och 13), sasom att tillkommande anldggningsdelar dar anvént karnbrénsle hanteras ska
vara dimensionerade for skydd mot yttre paverkan, exempelvis forstirkt skydd vid jord-
bavning. Det innebdr att viaggar och tak pa byggnader i den tillkommande inkapslings-
delen behover forstéirkas relativt vad som tidigare redovisats. Vidare ska mellanlag-
ringsdelen ha en konstruktion som sakerstéller vattentickning och kylning av lagrat
anvént kdrnbransle och kirnavfall dven i hindelse av brott pa bassidngerna eller bortfall
av driftsystem for kylning av det anvénda kérnbréanslet. Bland annat kommer anldgg-
ningen darfor att kompletteras med sdkerhetssystem for resteffektkylning som &r obero-
ende av det befintliga kylsystemet. For sdkerhetssystemet for resteffektkylning (med
luft som kylsdnka) kommer tva bergforlagda kylschakt att anldggas. De atgiarder som
kravs for att uppna ovanstaende redovisas ndrmare i bifogade revidering av den tekniska

beskrivningen, Bilaga K:24.

De framf6rda 6nskemélen om komplettering betréffande Clab och Clink besvaras
genom vad som anforts ovan, i den reviderade tekniska beskrivningen (bilaga K:24), i
tillagget till MKB (Bilaga K:20), i rapporten “Radiologiska konsekvenser i samband
med mellanlagring och inkapsling av anvént kdrnbransle” (Bilaga K:23) samt i de mar-

kerade uppdateringarna av de tidigare ingivna bilagorna K:2 och K:3.
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2.2 Tillaggsyrkande avseende utokad mellanlagring i Clab/Clink
2.2.1 Yrkanden

Tillaggsyrkandet avser utokad mellanlagring av anvént kdrnbrénsle i Clab/Clink
(yrkande A i ans6kan fran 2011) samt vissa justeringar av yrkandet for 6kad tydlighet.

I ans6kan frén 2011 angavs att Clab/Clink &r lokaliserad pa fastigheterna Oskarshamn
Simpevarp 1:9 och del av 1:8. Ndmnda fastigheter har nu varit foremal for fastighetsre-
glering som inneburit att berérd del av Simpevarp 1:8 har inforlivats i 4govidden for
Simpevarp 1:9. Clab/Clink dr numera alltsd i sin helhet beldgen pa SKB:s egen fastighet
Oskarshamn Simpevarp 1:9. Yrkandet uppdateras i enlighet harmed.

Yrkande A.1 avser den nuvarande verksamheten i Clab medan yrkande A.2 avser till-

kommande inkapsling och den framtida verksamheten i den integrerade anldggningen

Clink.
SKB justerar nu yrkande A.1 och A.2 s att de far f6ljande lydelse

A.1 att i befintlig anldggning Clab i Oskarshamn lagra, hantera och bearbeta
kidrndmne (huvudsakligen bestdende av anvant kdrnbransle) och karnavfall
(exempelvis konstruktionsmaterial i bransleelementen och forbrukade hérd-
komponenter). Mingden lagrat anvént kirnbrinsle? far, vid ett och samma

tillfélle, hogst uppga till 11 000 ton.

A.2 att vid Clab uppfora en anldggningsdel for inkapsling av kirndmne enligt
A.1 och kiirnavfall’ frin det svenska kirnkraftsprogrammet samt att direfter
driva Clab (enligt vad som anges i A.1) och inkapslingsdelen som en integre-
rad anldggning (Clink). Clink har en dimensionerande kapacitet for inkaps-

ling av hogst 200 kapslar per ar.

* For anvint kirnbransle avses mangden uran, och for MOX-brénsle dven plutonium, i det obestralade
brénslet.

3 Har avses konstruktionsmaterial i brinsleelementen.
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Ovriga yrkanden hanforliga till Clab/Clink kvarstér oforindrade. Grundvattenbortled-
ningen fran tillkommande kylschakt (se avsnitt 4.2.1) omfattas av yrkande A.3. Tidigare
framstallt yrkande om att MKB:n ska godkénnas (yrkande C.4 i ansdkan) omfattar nu
ocksa den tillaggs-MKB som uppréttats med anledning av tillaggsyrkandet, se bilaga
K:20 och underbilagor till MKB:n, se bilagor K:21, K:22 och K:25.

222 Behov av utokad mellanlagring

SKB avser att pdbotja inkapslingsprocessen ndr inkapslingsdelen &r uppford och Kérn-
bransleforvaret tas i drift. Med nuvarande planering innebar det att inkapslingen kan

péborjas cirka &r 2030.

SKB har tillstand att i Clab mellanlagra 8 000 ton anvént kdrnbrénsle. Vid arsskiftet
2013/14 uppgick den lagrade méngden till cirka 6 000 ton. Med dagens prognoser kan
den tillstdndsgivna lagringsméangden (8 000 ton) komma att uppnas 2023 (alltsd innan
Kérnbrénsleforvaret tas i drift). Det innebar att det finns ett behov av att utéka den till-
standsgivna mellanlagringsmangden sa att mottagningen av anvént karnbréansle i Clab

kan fortséitta dven efter ar 2023.

Utredningar visar att det gar att utoka mellanlagringen i befintliga bassénger till 11 000
ton anvant kdrnbransle genom forhallandevis enkla atgarder i anlaggningen, se bilaga
K:24. Om inkapslingen av ndgon anledning inte skulle kunna pabdrjas enligt planerna
innebdr den sokta utokningen att det uppskattade lagringsbehovet ér tillgodosett fram till
cirka 2036.

223 Planerade atgirder for utokad mellanlagring

Verksamheten vid Clab/Clink redovisas ndrmare i avsnitt 3.1, 3.2 och 6.1 i ans6kan fran
2011. Mellanlagringen sker i tva bergrum med vattenfyllda bassédnger beldgna under
mark. Bassdngerna innehaller ett antal fasta lagringspositioner, vilka utgér den fysiska
begransningen av lagringskapaciteten. Det anvénda karnbrinslet lagras i kassetter; nor-
malkassetter och sa kallade kompaktkassetter. I kompaktkassetter kan stérre méngd

brénsle lagras i varje lagringsposition.

For nidrvarande mellanlagras i Clab dessutom karnavfall i form av hardkomponenter fran

karnkraftverken (sdsom styrstavar frain BWR-reaktorerna). Hirdkomponenterna utgor



medelaktivt langlivat avfall (till skillnad fran det hdgaktiva anvénda brénslet) och avses
tas ut ur Clab for att slutforvaras i det planerade slutforvaret for langlivat avfall (SFL)

som bedoms kunna tas i drift forst om cirka 30 ar.

Genomforda utredningar visar att det &r mgjligt att 6ka mellanlagringen av anvéint kirn-
brénsle i de befintliga basséngerna till 11 000 ton. Detta kan astadkommas dels genom
att det anvinda kérnbrinslet lagras mer yteffektivt (d.v.s. enbart i kompaktkassetter),
dels genom att hirdkomponenterna tas ut ur bassdngerna for mellanlagring pa annan

plats i avvaktan pé slutférvaring i SFL.
Nedan redovisas de atgérder som behdvs for den utdkade mellanlagringen.

Omilastning till kompaktkassetter

Den nuvarande mellanlagringen av anvént kidrnbréansle fran kokvattenreaktorer (BWR-
reaktorer) sker i normalkassetter (med 16 lagringspositioner) och kompaktkassetter
(med 25 lagringspositioner).* Omlastning av anvint kiirnbrinsle frdn normalkassett till
kompaktkassett dr en relativt enkel atgird som tidigare har utforts i verksamheten vid
flera tillfdllen (exempelvis efter det att SKB erhdll tillstand till att 6ka lagrings-
kapaciteten fran 3 000 till 5 000 ton anvént kdrnbrénsle). For ndrvarande mellanlagras
allt inkommande anvént kdrnbransle i kompaktkassetter. Omlastningsmomentet skulle
dérfor komma att berdra endast en mindre del av det anvanda kirnbrénsle som nu finns i

mellanlagret, cirka 1 400 ton fordelat pa cirka 500 normalkassetter.

Uttag av nu mellanlagrade hdardkomponenter

For nirvarande mellanlagras hirdkomponenter’ som exempelvis styrstavar® i Clab. For
att utnyttja mdojlig lagringskapacitet fullt ut for anvént kérnbrénsle kommer hiardkompo-
nenterna att tas ut ur Clab/Clink. Uttag och borttransport av hardkomponenterna innebar

i huvudsak att mottagningsprocessen reverseras.

* Allt anvint kiirnbrinsle frin PWR-reaktorer forvaras redan i kompaktkassetter och dessa ir saledes inte
foremal for omlastning.

5 Hardkomponenter 4r delar som har erhallit inducerad aktivitet i eller nira reaktorhirden och som ska
hanteras som radioaktivt avfall.

® Styrstavar anvinds till att reglera effekten i reaktorhirden. Mellan varje brinsleelement i en BWR-
reaktor finns utrymme for styrstavar for att reglera reaktorns effekt samt for att pa ett sdkert kunna stidnga
av kdrnreaktorn. | PWR-reaktorer 4r styrstavarna integrerade i brinsleelementen. De styrstavar som
mellanlagras i separata kassetter i Clab hérrér frin BWR-reaktorer.

8(15)
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Styrstavarna ar utrymmeskrdavande och mellanlagras i Clab enbart for att det inte tidi-
gare har funnits anledning att tillskapa annan mellanlagringslosning. Fore slutforvaring i
SFL ér det fordelaktigt om styrstavarna kompakteras, d.v.s. segmenteras till ett mer ytef-
fektivt format. Genom att tidigareldgga segmenteringen till att utféras i samband med att
styrstavarna tas ut ur Clab/Clink, blir styrstavarna léttare att hantera vid borttransporten.
Efter segmenteringen kan styrstavarna dessutom bli foremél for en mer yteffektiv fort-
satt mellanlagring i Clab/Clink. Segmenteringen kommer att foregds av noggranna stral-
sdkerhetsrelaterade analyser med vilka sdkerhetsredovisningen for Clab kommer att

uppdateras och sedan godkénnas av SSM innan atgirden genomfors.

Utlastning av hirdkomponenter bedoms inte bli aktuellt férrdn ca 2025 och SKB har i
dag ingen beslutad 16sning pa var och hur de hardkomponenter som tas ut ur Clab/Clink
ska mellanlagras 1 avvaktan pa slutférvaring i SFL. Utgdngspunkten f6r den provning
som nu ska goras &r att hirdkomponenterna kommer att tas ut ur Clab/Clink forst nér de
kan transporteras till en anldggning med vederborliga tillstand for den fortsatta hante-

ringen (mellanlagring eller slutférvaring).

En fortsatt mellanlagring av hirdkomponenterna kan ske vatt eller torrt. Fér ndrvarande
bedomer SKB att fortsatt mellanlagring exempelvis kan komma att ske i ndgon eller
nagra av foljande anldggningar och en dialog med respektive anldggningsdgare kommer

vid behov att inledas for att i detalj klargora forutséttningarna for mellanlagringen:

(1) OKG AB:s bergforrad for aktivt avfall (BFA) vid Oskarshamns kérnkraft-
verk. BFA &r en underjordisk bergrumsanldggning for torr mellanlagring av
radioaktivt avfall som inte &dr brénnbart. OKG har tillstand att i BFA mellan-
lagra hirdkomponenter fran alla svenska kérnkraftverk. SKB har nyttjande-
ritt till del av lagringsutrymmet i BFA.

(i1) AB SVAFO:s’ bergrumslager AM i Studsvik. Bergrumslagret anvinds for

torr mellanlagring av bland annat medelaktivt avfall.

" AB SVAFO ingér i Vattenfallkoncernen.
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(ii1) SKB:s slutforvar for kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. SKB har
nyligen initierat en tillstindsprovning for utokning av slutforvaret. Ansokan
omfattar dven torr mellanlagring av langlivat avfall i en tillkommande bergsal
i avvaktan pa att SFL tas i drift. Ansdkan handldggs hos domstolen under mal

M 7062-14.

3. Stralsikerhetsfragor

Som angetts under avsnitt 2 planeras flera atgéirder i syfte att hoja stralsdkerheten i
Clink. Atgirderna ir foranledda av aviserade krav fran SSM och kommer, nir det giller
strélsdkerhetsaspekter, att bedomas ingdende i KTL-prévningen. De planerade dndring-
arna redovisades 1 januari 2015 till SSM som en komplettering av KTL-ansdkan. SKB
bifogade da en forberedande preliminér sdkerhetsredovisning (Clink F-PSAR) som
avser den integrerade anldggningen Clink och som beaktar sévil de stralsdkerhetsho-
jande atgirderna som den utdkade lagringen om 11 000 ton anvént kdrnbrénsle. Clink
F-PSAR ersitter i sin helhet den Clink PSAR som tidigare getts in i KTL-prévningen
och som ocksa bifogades 2011 ars ansékan enligt miljobalken (aktbil. 13). Clink F-
PSAR innehaller vital information rorande Clinks ndrmare utformning och fysiska
skydd. Stora delar av Clink F-PSAR har darfor sekretessbelagts av SSM. For att likvil
tillhandahalla relevant och tillgénglig information for provningen enligt miljobalken, nu
nér aktbil. 13 inte langre aterspeglar Clink sdsom den kommer att vara anlagd och dri-
vas, har SKB dels reviderat den tekniska beskrivningen (bilaga K:24), dels upprittat en
sarskild handling som pé en vergripande niva belyser de stralsidkerhetsrelaterade

aspekterna i Clink, se bilaga K:23.

Sammanfattningsvis innebér de planerade atgirderna att Clink kommer att uppfylla de
krav som aviserats avseende nya kirntekniska anldggningar. Noteras bor dven att Clab
uppftyller de krav som giller for befintliga kdrntekniska anldggningar, dven vid en ut6-

kad lagring till 11 000 ton anvént kdrnbrénsle.
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4. Miljopaverkan och miljokonsekvenser
4.1 Radiologisk miljopaverkan

De planerade sikerhetshdjande atgirderna i Clink bedoms inte medfora ndgon negativ
radiologisk miljopaverkan. Detta avsnitt avser dérfor endast utokad mellanlagring samt
de atgirder som planeras att vidtas for att mojliggora en utokad mellanlagring i nuva-

rande Clab och i mellanlagringsdelen av Clink relativt ansékan 2011.

Som namnts ovan planeras ett antal atgarder for att mojliggora en utékad mellanlagring
av anvint kdrnbréinsle och kidrnavfall; omlastning fran normalkassetter till kompaktkas-
setter samt segmentering av styrstavar. Det ar frimst dessa moment — och inte den ut6-
kade mellanlagringen som sddan — som paverkar aktivitetsutslappen. Momenten ar dock
tidsbegransade, omlastning beddms péaga under 4-5 ar medan segmentering bedéms
utforas under en period om cirka 10 ar. Dessa tidsperioder har legat till grund for akti-

vitetsberdkningarna.

Omlastning fran normalkassetter till kompaktkassetter kommer att utféras innan
inkapslingsdelen tagits i drift. Tidigare omlastning till kompaktkassetter har inte med-
fort matbara skillnader i aktivitetsutslapp till luft eller vatten under berdrda &r. Den akti-
vitetsfrigorelse i anldggningen som uppkommit till f61jd av omlastning har fangats i
anldggningens reningssystem pa ett effektivt sdtt. Omlastningen innebér dock att befint-
liga normalkassetter blir uttjanta och behdver tas om hand. Kassetterna har pa grund av
den neutronstralning karnbrénslet avger en liten inducerad aktivitet i sig. Aktivitetsut-
slapp vid omlastningen samt hanteringen av anvianda normalkassetter beskrivs narmare i

bilaga K:23.

Segmentering av styrstavar bedoms medfora aktivitetsutslapp, frimst i form av tritium.
Radiologiska konsekvenser vid segmentering av styrstavar beskrivs ndrmare i bilaga

K:23, avsnitt 5.4.3.

Mellanlagring av fler brinsleelement inom samma yta innebér typiskt sett mer aktivitet i
anlaggningen, vilket medfor en hdgre belastning pa reningssystem for vatten och luft.
Mellanlagringsdelens nuvarande reningssystem ar dock redan dimensionerade for att

klara mellanlagring av 11 000 ton anvant kdrnbransle.
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Den 6kade hanteringen av anvant kdrnbréansle och kérnavfall bedoms inte ndmnvart
paverka volymen radioaktivt driftavfall. Dock kan periodvisa 6kningar férekomma.

Detta redovisas ndrmare i bilaga K:23, avsnitt 4.2.

Berakningar av utsldppen av luft- och vattenburen radioaktivitet vid s6kt verksamhet
visar endast pa marginella skillnader i konsekvenser for omgivningen, se bilaga K:23.

De radiologiska utsldppen och dosen till kritisk grupp kommer inte att 6ka ndmnvart.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de &rliga utsléppen till luft och vatten inte 6kar
namnvirt till foljd av den utékade mellanlagringen da den &rliga méngden anvént kirn-
bréansle som tas emot i Clab/Clink forblir ofordndrat och den totala méngden lagrat

karnbrénsle 1 bassdngerna har obetydlig inverkan pé aktivitetsutslappen.

4.2 Icke-radiologisk miljopaverkan och miljokonsekvenser

4.2.1 Forandringar i Clink

De anldggningséndringar som planeras i stralsdkerhetshdjande syfte har begrénsad
paverkan pa omgivningen relativt vad som redovisats tidigare i mélet. Utspringningen
av ytterligare bergutrymmen (de tva kylschakten samt anslutningstunnlar till schakten
m.m.) ger upphov till bergmassor av god kvalitet. Bergmassorna bedoms i allt vdsentligt

kunna nyttiggoras vid utférandet av de planerade anldggningsatgéirderna.

Utsprangningen av tillkommande kylschakt innebér begrinsade utslapp av kvéve till

vatten och luft, se ndrmare i bilaga K:25.

Kylschakten innebar dven att inldckande grundvatten behover ledas bort. Inlackande
grundvatten kommer att ledas bort genom det befintliga lanshallningssystemet och
bortledningspunkten blir dirmed oféridndrad. Mangden grundvatten som behover ledas
bort i framtiden bedoms 6ka endast marginellt jimfort med vad som redovisats i anso-
kan. Influensomradet for den samlade grundvattenbortledningen bedéms inte paverkas.
Den tillkommande grundvattenbortledningen fran de nya kylschakten omfattas av
yrkande A.3 i ans6kan fran 2011. F6r mer information om influensomradet vid grund-

vattenbortledning hénvisas till bilaga K:22.
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Vid uppforandet av inkapslingsdelen kommer betong att behdvas. Med hansyn till de
rutiner som géller vid in- och utpassage till Clab kan det bli nodvéndigt att tillverka
betongen pa plats innanfor det fysiska skyddet. I sa fall kommer en tillfillig betong-
station att uppforas vid anldggningen, se vidare 1 tillaggs-MKB (bilaga K:20) avsnitt 5.

422 Utokad mellanlagring

Vid en 6kad mellanlagring i Clab/Clink 6kar kylbehovet och ddrmed energiforbruk-
ningen. Inom ramen for 16pande 6versyn och normalt anlaggningsunderhall pagér en
modernisering av den befintliga kylkedjan. Den pagdende moderniseringen syftar till att
oka anldggningens drifttillgénglighet och effektivitet, vilket ger en battre driftekonomi
utan att paverka anldggningens organisation och sikerhet negativt. Moderniseringen
innefattar installation av energieffektivare kylutrustning vilket haller nere energifor-
brukningen. Kylsystemet kommer efter moderniseringen vara dimensionerat for att

hantera resteffekt fran en mellanlagring av 11 000 ton anvént kérnbrénsle.

Uttransport av hirdkomponenter fran Clab/Clink innebar fler transporter av radioaktivt
material. Transporter utanfér SKB:s och OKG:s industriomraden kommer att ske med
SKB:s fartyg m/s Sigrid. Omfattningen av dessa transporter beror pa vart hardkompo-
nenterna ska transporteras. Dock ar det inte friga om transporter i sddan omfattning att
det finns anledning att befara att nagra oldgenheter av betydelse f6r ménniskors hélsa

eller miljon uppkommer.

Utbkad mellanlagring bedoms inte mer d4n marginellt 6ka mangden icke radioaktivt

avfall.

5. Villkor

SKB hénvisar till villkorsbilagan (bilaga K:1) som gavs in med Komplettering I. De nu
redovisade dndringarna i anldggningen eller den utékade mellanlagringen motiverar inte

nagra ytterligare eller dndrade villkor.
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6. Tillitlighet

6.1 De allmiinna hiansynsreglerna

SKB har i malet hinvisat till en sérskild bilaga med en redogorelse for att den nuva-
rande och planerade verksamheten &r férenlig med miljébalkens allmdnna hansynsregler
(bilaga AH). Vad SKB anfort i bilaga AH &r i allt véasentligt relevant 4ven for de forand-
ringarna av Clink som beskrivs i denna komplettering och den utékade mellanlagringen

i Clab/Clink.®

SKB vill tillagga foljande. Genom att utnyttja Clab/Clink for den utékade mellanlag-
ringen kan tillgdnglig kunskap och erfarenhet utnyttjas nér det giller hantering av
anvint kidmbrinsle och kdravfall. En utdkad mellanlagring i Clab/Clink innebér en
vésentlig resurshushallning da befintliga anldggningar och transportsystem i stor
utstrackning kan anvéndas utan ndmnvérda dndringar. Utnyttjande av maximal kapacitet
1 befintliga anldggningar innebér dven att bésta plats viljs for den utékade mellanlag-
ringen, framst eftersom det minskar verksamhetens paverkan pa manniskors hilsa och

miljon.
6.2 Miljokvalitetsnormer

Den nu ansokta utokningen av mellanlagringskapaciteten vid Clab/Clink befaras inte
medverka till att ndgon for verksamheten relevant miljokvalitetsnorm inte kan foljas, se

vidare avsnitt 5.2.7 och 5.2.8 i Tillaggs-MKB (bilaga K:20).
6.3 Ovriga tillatlighetsregler enligt miljobalken

Aven 6vriga relevanta tilltlighetsregler 4r uppfyllda. Den utékade mellanlagringen 4r

saledes tillatlig enligt miljobalken.

8 SKB var vid ansokan 2011 certifierat enligt ISO 9001 och 14001. SKB har idag istillet ett integrerat
ledningssystem som géller f6r hela SKB:s verksamhet och som uppfyller kraven enligt ISO 9001 och
14001. I kvalitets- och miljdledningssystemet finns rutiner for att sékerstélla och utveckla kompetens for
drift av verksamheten, bade pa kort och 1éng sikt och med hénsyn till interna mal och myndigheters krav.
Kunskapskravet uppfylls siledes dven fortsatt.
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7. Samrad

Yrkandet om utokad mellanlagring har varit foremal for foreskrivet samrad enligt mil-
jobalken. Samradsméte dgde rum i Simpevarp den 2 december 2014. Narmare inform-
ation om samradet finns i Samradsredogorelsen (bilaga K:21). Vad som framkommit

vid samrédet har beaktats vid uppréttandet av denna inlaga.

8. Ovrigt
8.1 Underlagsmaterial

SKB hiénvisar generellt till vad som anges i bilagorna till denna inlaga, exempelvis vad
gller alternativredovisning. Vidare hinvisas generellt till i mélet tidigare ingivna hand-

lingar.
8.2 Mailets fortsatta handliggning

SKB hemstiller att domstolen handlédgger mélet sé att yrkandet om utékad mellanlag-
ring i Clab/Clink kungérs samtidigt med ansdkan i Gvrigt i enlighet med tidplanen i akt-
bil. 310.

Stockholm den 30 mars 2015
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